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ÚVOD
Cílem mé diplomové práce s názvem „Bytový dm U Vojanky - stavebn 
technologická píprava“ bylo naplánovat provádní celé stavby a podrobn rozebrat její 
podstatné ásti. Výbr tchto podrobnji zpracovaných ástí byl ovlivnn pedevším 
jejich atraktivitou oproti ostatním pracím provádným pi realizaci této stavby. Dále pak 
mým vlastním zainteresováním do problematiky betonových konstrukcí a v neposlední 
ad na základ konzultací s vedoucí této školní práce. 
Po celou dobu práce na této diplomové práci jsem se potýkal s nkolika aspekty, 
které komplikovaly provádní všech stavebních prací. Jako první bych zmínil 
nedostatek pracovního prostoru na staveništi, který vznikl samotným návrhem bytového 
domu. Bytový dm zabírá tém 90 % plochy stavebního pozemku, který je uren pro 
realizaci stavby. Dalším aspektem stžujícím provádní stavebních prací byl samotný 
charakter pozemku. Pozemek je píliš dlouhý, úzký a pístupný pouze z jedné z kratších 
stran, což znan zkomplikovalo návrh vžového jeábu a kompletn všechny práce na 
objektu SO01. Za zmínku stojí i nepíjemný sklon stavebního pozemku odehrávající se 
v první tetin stavebního pozemku, který ovlivnil pedevším volbu mechanizace pro 
zemní práce.   
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TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBN TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU 
 
1. Základní identifikaní údaje o stavb.  
 
identifikaní údaje investora stavby: 
ED Group a.s. 
sídlem Praha 1, Tšnov 1163/5, PS	 110 00 
I	O: 272 91 839 
tel: +420 224 805 416 
fax: +420 224 805 425 
email: edgroup@edgroup.cz 
web: www.edgroup.cz 
 
projektant stavby: 
adámekmalýarchitekti 
Dubeská 59, Praha 10, PS	 100 00 - Strašnice 
tel: +420 274 778 940 
web: www.adamekmaly.cz 
 
Stavba se nachází v ulici U Vojanky v Praze 5, Košíe. 
 
Konstrukní systém bytového domu je navržen stnový. Hlavními nosnými prvky 
jsou železobetonové desky a stny. Založení objektu je navrženo plošné na 
základové desce. Bytový dm se sestává ze dvou samostatných objekt spojených 
spojovacím krkem. Dm je umístn do prudkého svahu, pomrn velká ást je 
zahloubena pod terén. Stavební jáma bude pažena kotveným záporovým pažením. 
 
Z hlediska koncentrace radonu v podloží  lze pozemek zatídít do stedního 
radonového indexu. 
 
Ochranná pásma sítí stavbu neovliv
ují. Chránná území se v oblasti staveništ 
nenacházejí. Vzhledem k prostorovým možnostem, umístní stavby a sousedním 
objektm, lze považovat podmínky k provádní stavby za složité a nároné na volbu 
technologie a postup provádní (velký svah, speciální zakládání) 
 
2. Základní ekonomické údaje o stavb. 
 
Finanní vyíslení stavebních objekt na základ THU je v odstavci 6 kapitoly B.3 . 
Rozpoty hrubých staveb hlavních objekt SO01 a SO02 jsou zpracovány v kapitole 
C.9 .  
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3. lenní stavby na stavební objekty. 
 
SO01 – objekt horního domu 
SO02 – objekt dolního domu 
SO03 – vodovodní pípojka 
SO04 – kanalizaní pípojka 
SO05 – plynová pípojka 
SO06 – Pípojka NN 
SO07 – Datová a telefonní pípojka 
SO08 – Retenní nádrž 
SO09 – nezpevnné plochy (zatravnné plochy) 
SO10 – zpevnné plochy (chodníky) 
SO11 – oplocení 
 
4. Charakteristika hlavních objekt. 
 
SO01 – objekt horního domu 
Obecný popis objektu: 
Horní objekt má jedno podzemní a ti nadzemní podlaží. V podzemním podlaží 
(vlastn 4.NP) je technické zázemí domu a 2 byty. Ve 5NP jsou 3 byty, v 6NP jsou 
2 byty a v 7NP je 1 byt. Každý z byt horního objektu má jeden balkón nebo terasu. 
Zelené plochy a terasy budou zejména u uliního objektu a to nad garážemi a po 
bocích domu s návazností na okolní zele
. U horního objektu budou pedzahrádky 
okolo celého domu. 
Popis konstrukního ešení objektu: 
Výkop stavební jámy pro objekt SO01 bude z jihovýchodní a ze severozápadní 
strany zajištn záporovým pažením. Z jihozápadní strany bude stavební jáma 
zajištna svahováním.  Základovou konstrukci tvoí plošná základová betonová 
deska. Hydroizolaci tohoto objektu tvoí samotná betonová konstrukce. Izolaní 
schopnosti betonové konstrukce bude dosaženo použitím vodo-stavebního betonu a 
krystalizaní písady nap. Xypex. Svislou nosnou konstrukci objektu tvoí 
monolitické betonové stny. Vodorovné nosné konstrukce tvoí železobetonové 
monolitické kížem pnuté stropy.  Objekt zasteší plochá stecha s hydroizolaní 
vrstvou z PVC folie.  
 
SO02 – objekt dolního domu  
Obecný popis objektu: 
Dolní dm má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V 1.PP jsou podzemní 
garáže, v 1.NP jsou garáže, vstup do domu a technické zázemí domu. Poet 
garážových stání je celkem 28 (garážová volná stání). Z prostoru garáží je pístup na 
schodišt s výtahem, které je orientováno na severní stranu domu. Ve 2.NP je se 
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nacházejí 2 byty, v 3.NP jsou 2 byty, ve 4.NP jsou 3 byty. V 5.NP jsou 3 byty, 
v 6.NP jsou 2 byty a v 7.NP jsou 2 byty.  
Popis konstrukního ešení objektu: 
Výkop stavební jámy pro objekt SO02 bude z jihovýchodní, severozápadní a 
jihozápadní strany zajištn záporovým pažením. Pibližn osm metr od okraje 
pozemní komunikace v ulici U Vojanky bude na jihovýchodních a severozápadních 
stranách zajištna stavební jáma hebíkováním. Konstrukní systém, založení i 
zastešení bude stejné jako u objektu SO01. 
 
5. Situace stavby (stavební), popis staveništ. 
 
Stavební situace je souástí pokladové ásti D.1. Poloha staveništ s jeho širšími 
vztahy je zobrazena v kapitole C.1. Parcela . 1018 a 1016/4 v ulici U Vojanky je 
úzký a dlouhý pozemek, který má pevýšení cca 13 metr. Horní ást pozemku je 
skoro beze spádu, spád se odehrává v první tetin pozemku smrem od ulice U 
Vojanky. Celková rozloha staveništ je 1515 m². Staveništ je pístupné pouze ze 
severovýchodní strany z ulice U Vojanky což podstatn ovlivní  celou výstavbu. 
Pozemek je porostlý kovinami a vysokou trávou. Hranice stavenište na které se 
bude nacházet oplocení kopíruje hranici pozemku investora. V bezprostední 
blískosti staveništ  se nachází jeden objekt, kterému je teba v prbhu realizace 
stavby vnovat zvýšenou pozornost.  
 
6. Napojení staveništ na dopravní systém (komunikace). 
 
Píjezdy a pístupy. 
Staveništ je pístupné pouze ze severovýchodní strany z ulice U Vojanky, odkud 
bude probíhat i veškeré zásobování stavby. Nedostatek prostoru nedovolí použití 
staveništních vstupních bran nebo závor pro vjezd a výjezd na staveništ, proto bude 
jako pístup na staveništ využito samotné oplocení, kde se v míst vstupní brány 
spojí panely oplocení pouze zámkem namísto spojovacího lánku. Vstup na 
staveništ bude dsledn oznaen výstražnými znakami zamezujícími vstup 
nepovolaných osob a informaní tabulí o dodržování zásad BOZP. 
 
Doprava na staveništ a v okolí staveništ. 
Místo stavby se nachází ve velice málo frekventované ulici, co se dopravy a 
obydlenosti týe.  Ulice U Vojanky je slepou ulicí a zajištuje pístup pouze 
k nkolika domm. Z toho dvodu bude doprava v ulici ped staveništm svedena 
pouze do jednoho jízdního pruhu. V jízdním pruhu a na pilehlém chodníku ke 
staveništi bude po celou dobu provádní stavby zabrán prostor pro zaízení 
staveništ a pedevším pro vjezd, výjezd a doasné parkování vozidel zásobování 
stavby. Dopravu v ulici budou také omezovat zábory pro zízení pípojek plynu a 
vody. Tyto zábory na pozemní komunikaci v ulici U Vojanky budou pouze 
Diplomovápráce
BYTOVÝDMUVOJANKY
STAVEBNTECHNOLOGICKÁPÍPRAVA
 
23
Bc.JosefAndres
Ústavtechnologie,mechanizaceaízenístaveb
doasného charakteru. Po dobu provádní tchto pípojek bude prjezd ulicí 
uzaven, o uzavírce budou všichni obyvatelé ulice U Vojanky v dostateném 
pedstihu informováni.  Jistá omezení okolní dopravy pinese i montáž a demontáž 
stacionárního jeábu autojeábem a pedevším autoerpadlo pi betonáži objektu 
SO02. O tchto krátkodobých omezeních budou obyvatelé ulice U Vojanky taktéž 
v pedstihu informováni. 
Zábory na pozemní komunikaci v ulici U Vojanky (parcela 2031/1) omezující 
dopravu: 
Zábor . I    duben 2013 - prosinec 2014 17,3x4,8m 83m2 
Zábor . II   I/duben 2013   4,5x4,75m 21,4m2 
Zábor . III   I/kvten 2014   4,5x4,75m 21,4m2 
 
7. Zpsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu. 
 
Zpsob realizace hlavních technologických etap je samostatnou kapitolou B.3. 
 
Zajištní stavebních jam. 
Záporové paení kotvené v jedné až pti úrovních kotvení zemními kotvami 
v provedení se zapuštnými a pedsazenými pevázkami. 	ásti stn stavební jámy 
pro objekt SO02 budou hebíkovány. 
Základové konstrukce. 
Základy budou ze železobetonu a jako bednní el budou použity záporové stny 
Spodní stavba. 
Konstrukcemi spodní stavby budou monolitické stny a stropy budou bednny 
systémovým bednním. 
Zastešení. 
Plochá stecha s nepochozí skladbou, kde jako tepelná izolace bude použito EPS. 
 
8. asový a finanní plán výstavby. 
 
Objektový  harmonogram a etapový  harmonogram dvou hlavních stavebních 
objekt  je zobrazen v píloze C.2  ke kapitole B.3 . Poteba financí na hrubé stavby  
hlavních savebních objekt SO01, SO02 v pbžné a nasítané form je zobrazena 
v kapitole C.6. 
 
9. Zaízení staveništ  
 
Zízení staveništ je zpracováno v samostatné kapitole B.4  a v píloze C.3 k této 
kapitole. 
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Pedpokládané úpravy staveništ. 
Plocha staveništ bude vyklizena, budou z ní vykáceny veškeré koviny a následn 
sejmuta ornice v ásti stavebního pozemku v míst nejvtšího sklonu. Rypadlem 
bude vyspádována pístupová cesta do horní ásti staveništ pro pístup tžké 
mechanizace, maximáln však do 24%.  Pro pohodlnjší pístup do horní ásti 
staveništ bude v míst spádování pístupové cesty vysypán staveništní recyklát.  
Další úpravou staveništ je zízení železobetonové patky pro stacionární jeáb, jejíž 
velikost a pevnostní charakteristiku stanoví statik. 
Oploceni. 
Celé stavenište bude oploceno systémovým oplocením firmy TOI TOI výšky 2 m 
vetn všech zábor. Oplocení zábor bude z hlediska nedostateného prostoru pro 
výstavbu rozebíratelného charakteru proto, aby se vždy rychle dalo demontovat a po 
provedení akce vyžadující více prostoru opr smontovat. Druh výpln použitého 
oplocení bude dvojího druhu. První typ oplocení s plnou výplní bude použit ve 
styku se sousedními zahradami. Druhý typ oplocení s pletivovou výplní bude použit 
pro oplocení zábor a pedevším jihozápadní strany staveništ, kde nebude vadit 
zvýšená prašnost. Pletivové oplocení bude u záboru použito pro zpehlednní 
dopravní situace v nejbližším okolí stavby. 
Pípojky. 
Jednou z úvodních prací realizace bytového domu je vybudování retenní nádrže 
(SO08) a šachet Š01, Š02 Š03. Dále je také nutné zídit pípojky pro bytový dm U 
Vojanky a to pedevším napojení na vodovod, kanalizaci a rozvod nízkého naptí, 
které budou sloužit i jako pípojky pro zaízení staveništ. Práce na pípojkách 
budou probíhat v záborech  I a II na pozemku 2036/1 místní pozemní komunikaci v 
ulici U Vojanky.  
10. Hlavní stavební mechanismy. 
 
Hlavní stavební mechanizmy jsou zpracovány v samostatné kapitole B.5 . 
 
Hlavním zvedacím mechanizmem bude vžový jeáb umístný v horní ásti 
staveništ ukotvený k základové patce pomocí kotvícího dílce. Dílec bude 
zabetonován v monolitické patce. Vše dle pokyn statika pjovny jeábu a 
hlavního statika stavby. Více o jeábu v kapitole B.3. 
 
 
11. Enviromentální, bezpenostní a kvalitativní požadavky. 
 
Enviromentální a bezpenostní požadavky jsou zpracovány v závru kapitol B.4,  
B.6 a B.8. Kvalitativní požadavky jsou zpracovány v samostatné kapitole B.7 . 
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STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
OBSAH:  
1. Charakteristika stavebních objekt. 
2. Zásady postupu výstavby základních technologických etap a jejich návaznost. 
2.1. Píprava staveništ, skrývka ornice. 
2.2. Zemní práce, zajištní stavebních jam. 
2.3. Základové konstrukce objektu SO01 (horní dm) a SO02 (dolní dm). 
2.4. Svislé konstrukce objektu SO01 a SO02. 
2.5. Vodorovné konstrukce objektu SO01 a SO02. 
2.6. Zastešení objektu SO01 a SO02. 
3. Výkazy výmr hlavních stavebních materiál. 
4. asový harmonogram.  
5. Harmonogram hlavních mechanizm. 
6. Harmonogram poteby financí na jednotlivé objekty dle THU. 
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STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
1. Charakteristika stavebních objekt. 
 
Seznam stavebních objekt: 
SO01 – objekt horního domu, 
SO02 – objekt dolního domu, 
SO03 – vodovodní pípojka, 
SO04 – kanalizaní pípojka, 
SO05 – plynová pípojka, 
SO06 – Pípojka NN, 
SO07 – Datová a telefonní pípojka, 
SO08 – Retenní nádrž, 
SO09 – nezpevnné plochy (zatravnné plochy), 
SO10 – zpevnné plochy (chodníky), 
SO11 – oplocení. 
 
SO01 – objekt horního domu. 
 
Obecný popis objektu: 
Horní objekt má jedno podzemní a ti nadzemní podlaží. V podzemním podlaží – 
vlastn 4.NP je technické zázemní domu a 2 byty. Ve 5NP jsou 3 byty, v 6NP jsou 2 
byty a v 7NP je 1 byt. Každý z byt horního objektu má jeden balkón nebo terasu. 
Zelené plochy a terasy budou zejména u uliního objektu a to nad  garážemi a po 
bocích domu s návazností na okolní zele
. U horního objektu boudou pedzahrádky 
okolo celého domu. 
 
Popis konstrukního ešení objektu: 
Výkop stavební jámy pro objekt SO01 bude z jihovýchodní a ze severozápadní 
strany zajištn záporovým pažením. Z jihozápadní strany bude stavební jáma 
zajištna svahováním.  Základovou konstrukci tvoí plošná základová betonová 
deska. Hydroizolaci tohoto objektu tvoí samotná betonová konstrukce. Izolaní 
schopnosti betonové konstrukce bude dosaženo použitím vodo-stavebního betonu a 
krystalizaní písady nap. Xypex. Svislou nosnou konstrukci objektu tvoí 
monolitické betonové stny. Vodorovné nosné konstrukce tvoí železobetonové 
monolitické kížem pnuté stropy.  Objekt zasteší plochá stecha s hydroizolaní 
vrstvou z PVC folie.  
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SO02 – objekt dolního domu.  
 
Obecný popis objektu: 
Dolní dm má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V 1.PP jsou podzemní 
garáže, v 1.NP jsou garáže, vstup do domu a technické zázemí domu. Poet 
garážových stání je celkem 28 (garážová volná stání). Z prostoru garáží je pístup na 
schodišt s výtahem, které je orientováno na severní stranu domu. Ve 2.NP je se 
nacházejí 2 byty, v 3.NP jsou 2 byty, ve 4.NP jsou 3 byty. V 5.NP jsou 3 byty, 
v 6.NP jsou 2 byty a v 7.NP jsou 2 byty.  
 
Popis konstrukního ešení objektu: 
Výkop stavební jámy pro objekt SO02 bude z jihovýchodní, severozápadní a 
jihozápadní strany zajištn záporovým pažením. Pibližn osm metr od okraje 
pozemní komunikace v ulici U Vojanky bude na jihovýchodních a severozápadních 
stranách zajištna stavební jáma hebíkováním. Konstrukní systém, založení i 
zastešení bude stejné jako u objektu SO01. 
 
SO03 – vodovodní pípojka. 
 
V pilehlé komunikaci ul. U Vojanky se nachází veejný vodovod. Na tento 
vodovod bude provedena nová vodovodní pípojka PE 100, 63 x 5,7 mm. Pípojka 
bude na stávající vodovod napojena pomocí navrtávacího pasu. Za napojením bude 
osazeno šoup KK DN 50 se zemní teleskopickou soupravou. Vodovodní pípojka 
bude ukonena v plastové vodomrné  šacht o prmru 1200mm o hloubce 1500 
umístné v podlaze místnosti s popelnicemi .m. 1.02. Ve vodomrné šacht bude 
umístna vodomrná sestava. Od vodomrné šachty bude vodovod veden do objektu 
jako domovní vodovodní potrubí. Pípojka bude uložena do oteveného paženého 
výkopu na pískový podsyp tl. 100 mm, obsypána pískem min. 200 mm nad úrove
 
temena potrubí. Po zásypu a hutnní budou povrchy uvedeny do pvodního stavu. 
Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie.  
 
SO04 – kanalizaní pípojka. 
 
V pilehlé ulici U Vojanky se nachází potrubí veejné jednotné kanalizace - 
kamenina DN 250. Na toto potrubí bude objekt napojen novou jednotnou 
kanalizaní pípojkou z kameninového potrubí DN200.  Pípojka bude ukonena na 
pozemku investora pípojkovou šachtou Š02. Kanalizaní šachty budou betonové 
prefabrikované (skruže) o prmru 1000 mm. Na šachtu bude osazen pochozí 
poklop Ø 600 mm. Do šachty Š02 bude také zaústno potrubí vedoucí ze šachty 
Š03. Do škrtící šachty Š03 bude ústit pepad z dešové akumulaní nádrže. 
Kanalizaní kameninové potrubí bude ukládáno do paženého oteveného výkopu. 
Na štrkopískový vyrovnávací podsyp, ve spodní vod s drenáží, bude provedena 
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podkladní betonová deska z betonu C12/15. Na tuto desku bude uloženo potrubí na 
podkladní betonové bloky a obetonováno 100 mm nad temeno potrubí – uložení 
v zatížených komunikacích dle Pražského normálu.   
 
SO05 – plynová pípojka. 
 
Plynovodní pípojka bude napojena na stávající ocelový STL plynovodní ad DN 
200 v ulici U Vojanky. Pípojka bude napojena na ad pomocí navrtávací sedlové 
tvarovky DN 200/PE 32. Pípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR11 32x3,0, 
v celé trase bude vedena v chránice. Bude vyvedena do plynomrné niky v oprné 
stn vedle parkovacích stání. Zde bude osazen HUP. Potrubí bude ukládáno na 
podsyp z písku a bude opateno pískovým zásypem. Plynovod budou uloženy 
v zemní rýze se svislými stnami do hloubky 1,00-1,20 m.  
 
SO06 – pípojka NN. 
 
Pípojka bude provedena firmou PRE. Pípojková skín bude v majetku PRE.  
 
SO07 – datová a telefonní pípojka. 
 
Pípojka slaboproudu bude provedena do skín ve fasád objektu, odkud bude 
napojen na vnitní slaboproudý rozvod. Toto pipojení bude popsáno v samostatné 
složce realizaní dokumentace, kterou zpracovává správce sít Telefonica O2 	R 
a.s. v samostatném ízení. Pipojení na slabo a silno rozvody bude provedeno 
správcem na vyzvání investora stavby.  
 
SO08 – Retenní nádrž. 
 
Mezi objektem SO02 a revizní pípojkovou šachtou bude v zemi osazena retenní 
nádrž o objemu 22,5 m3 (5,0x2,5x1,8 m), která bude zadržovat dešové vody z obou 
ástí objektu. Do revizní šachty bude voda z retenní nádrže odvádna pes škrtící 
šachtu, tak aby byl zajištn dovolený prtok do veejné stoky. 
 
SO09 – nezpevnné plochy (zatravnné plochy). 
 
Nezpevnné plochy budou urovnány do projektem daných výšek a následn v rámci 
dokonovacích prací budou osety trávou. 
 
SO10 – zpevnné plochy (chodníky). 
 
Povrch veškerých zpevnných ploch bude tvoit zámková dlažba s následujícím 
podkladním souvrství. 25-40 mm pískového lože frakce do 4 mm, 100 mm 
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zavlhlého betonu C12/15, 100 mm hutnného štrkového lože frakce 32/63. Dlažba 
bude spárována kemiitým pískem.  
 
SO 11 – oplocení. 
 
Oplocení budou tvoit pozinkované plotové panely s pozinkovanými sloupky. 
Základem pro sloupky budou betonové patky  300x300x600 mm zabetonované na 
50 mm tlustém zhutnném štrkovém loži. Dalším typem oplocení bude živý plot. 
 
2. Zásady postupu výstavby základních technologických etap a jejich návaznost. 
 
2.1.  Píprava staveništ. 
 
Oplocení staveništ. 
Na zaátku je nutné celou plochu staveništ oplotit systémovým oplocením 
firmy TOI TOI výšky 2 m. Pi rozšiování staveništ, o v dalším textu popsané 
zábory, je tyto zábory taktéž nutno oplotit systémovým oplocením a to po celou 
dobu provádní prací v záborech.  
 
Zábory ploch pro ZS, pro zízení pípojek ZS a BD. 
Bhem výstavby se pedpokládá trvalý zábor . I ástí pozemku 2036/1 ped 
místem stavby. Rozsah tohoto záboru bude 17,3 x 4,8 m a bude sloužit pro 
vjezd a výjezd ze staveništ, pro krátkodobé parkování nákladních vozidel pi 
nakládce a vykládce materiálu a zárove
 pro provedení pípojky kanalizace, 
vedení NN a ostatních slaboproudých informaních kabel. Pro provedení 
pípojky vodovodu bude realizován doasný zábor . II o rozmrech 4,5 x 4,75 
m. Pro provedení plynové pípojky bude realizován doasný zábor . III o 
rozmrech 4,5 x 4,75 m.  
Zábor . I je pedpokládán jako trvalý po celou dobu trvání realizace stavby. 
Zábory . II a III je pouze doasného charakteru a bude po provedení pípojek 
odstrann. 
 
Pedpokládané období zábor: 
Zábor . I  duben 2013 - prosinec 2014 
Zábor . II  duben 2013  
Zábor . III  kvten 2014 
 
Pípojky pro zaízení staveništ a bytový dm. 
Další fází realizace bytového domu je vybudování pípojek pro bytový dm 
Vojanka a to pedevším napojení na vodovod, kanalizaci a rozvod nízkého 
naptí. Tyto práce budou probíhat v záborech  I a II na pozemku 2036/1 místní 
pozemní komunikaci v ulici U Vojanky. Nov vybudované pípojky (mimo 
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plynové pípojky) budou sloužit zárove
 jako pípojky pro zaízení staveništ. 
Plynová pípojka bude realizována jako poslední ze všech pípojek v kvtnu 
2014 v záboru .III. 
 
 Kanalizace. 
Napojení zaízení staveništ a budoucí BD na kanalizaní ád bude 
provedeno v dostateném pedstihu ped zahájením prací na záporových 
stnách. V první ad je nutné zídit retenní nádrž R1 (SO08) se škrtící 
šachtou Š03 vetn jejich propojení a revizní kanalizaní šachtu Š02 vetn 
propojení se šachtou Š03. Ze šachty Š02 povede kanalizaní pípojka do 
jednotného kanalizaního ádu v ose pozemní komunikace ulice U Vojanky 
a bude do ní svedena veškerá kanalizace od objekt zaízení staveništ po 
celou dobu provádní stavby a zárove
 bude v prbhu provádní stavby do 
této revizní šachty pipojena domovní kanalizace objekt SO01 a SO02 Do 
retenní nádrže bude v prbhu provádní stavby svedena veškerá dešová 
kanalizace bytového domu. Poloha retenní nádrže, šachet, potrubí dešové 
a splaškové kanalizace je znázornna ve výkresech stavebního ešení a 
orientan i ve výkresu ZS. 
 
 Voda. 
Napojení zaízení staveništ na vodovodní ád bude provedeno taktéž v 
dostateném pedstihu ped zahájením prací na záporových stnách objektu 
SO01. Vodovodní pípojné potrubí bude ústit do vodomrné šachty Š01, 
kde bude umístna vodomrná soustava pro mení spoteby vody pro 
provádní stavby. Z této vodomrné šachty bude napojeno celé zaízení 
staveništ a v prbhu provádní prací napojen i domovní vodovod objekt 
SO01 a SO02. Vodomrná šachta Š01 bude umístna v podlaze místnosti 
pro popelnice . 102 objektu SO02. Poloha šachty Š01 bude znázornna ve 
výkresu „ Zaízení staveništ“. 
 
 Vedení NN. 
Na elektrické vedení NN vedoucí v chodníku v ulici U Vojanky bude 
napojen pipojovací kabel, který bude vysmykován na hranici pozemku 
investora s pozemkem 2036/1. V tomto míst bude osazen stavební 
rozvad pro rozvod elektiny po staveništi. Rozvad pro BD bude umístn 
ve stn pilehlé k ulici U Vojanky v prbhu provádní stavby 
 
Vykácení kovin. 
Po zabezpeení staveništ proti vniku nepovolaných osob oplocením, po zízení 
retenní nádrže a po provedení pípojek kanalizace, vody a NN je možno zaít 
se samotnou pípravou plochy staveništ pro další práce. 
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Vybudování nájezdu na staveništ a oklepové zóny. 
Pro pohodlný pístup mechanizace se rozebere stávající chodník pilehlý ke 
staveništi v ulici U Vojanky. Další a nahradí se provizorními silniními panely. 
Ve stejné výškové úrovni se ze stejných silniních panel vyskládá místo pro 
oištní stroj pro zemní práce tzv. oklepovou zónu. 
 
Upravení sklonu prudkého svahu. 
Ped sejmutím ornice se zane rypadlem tžit zemina na stavebním pozemku 
v míst nejvtšího spádu tak, aby výsledný sklon byl 24%. Takto upravený 
terén umožní pístup mechanizace s pásovými podvozky. Výbr stroj pro 
zemní práce závisí pedevším na tchto terénních podmínkách 
 
Skrývka ornice. 
Dále probhne skrývka ornice na celé ploše staveništ. Ornice bude snímána a 
dopravována dolu smrem k ulici U Vojanky pomocí rypadla na pásovém 
podvozku, odkud bude nakládána rypadlo-nakladaem na korby nákladních 
automobil a odvážena na skládku Motol na Praze 5. Vzhledem k tvaru 
stavebního pozemku nelze stanovit jasné schéma pojezd rypadla pi skrývce 
ornice. Zpsob, rychlost a kvalita skrývky ornice bude záležet na zkušenostech 
a šikovnosti strojníka rypadla. Plánovaná tlouška snímané vrstvy je 200 mm. 
 
Umístní bu	kovišt. 
Po tchto pracích je možné provedení napojení stavební kanceláe a šatny se 
sociálním zažízením na kanalizaci, vodu a NN. 
 
Provedení kanalizaní vtve spojující objekty SO01 a SO02 
Ped zízením patky ke kotvení vžového jeábu se nejprve provede kanalizaní 
vtev spojující objekt SO01 a SO02, protože ást tohoto kanalizaního potrubí 
povede pod zmi
ovanou patkou pro kotvení jeábu.  Tato kanalizaní vtev se 
skládá z dešového a splaškového kanalizaního potrubí a zahrnuje i šachty 
Š04, Š05 a Š06. Provedení této kanalizaní vtve na zaátku realizace stavby je 
dležité, protože pozdji již bude pístup mechanizace pro provádní výkopu do 
tchto míst znemožnn. Kanalizaní potrubí vedoucí pod stacionárním jeábem 
bude uloženo v ocelové chránice. 
 
Montáž jeábu. 
Po kanalizaní vtve spojující hlavní objekty je možné zaít se zízením 
základové konstrukce pro ukotvení stacionárního jeábu. Základem pro 
stacionární jeáb bude železobetonová základová patka zhotovená dle pokyn 
statika pjovny jeábu, do které bude zabetonován kotvící dílec pro jeáb. Po 
provedení základové patky se, po statikem pedepsané technologické pestávce 
pro zrání patky, mže zaít se samotnou montáží vžového jeábu. Montáž 
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jeábu pomocí autojeábu viz schéma „Schéma montáž vžového jeábu“ 
v píloze ke kapitole B.5. Montáž jeábu v této fázi výstavby je nutná pro 
následné osazování zápor do vrt v autojeábem nepístupných místech. 
 
Odvodnní staveništ. 
Hladina spodní vody by se dle závr z IG przkumu mla nacházet v hloubce 
4-6 m pod úrovní pozemní komunikace v ulici U Vopjanky. Staveništ se 
nachází v pomrn prudkém svahu, kde by se mohly vyskytnout problémy s 
povrchovými vodami, které za enormních srážek mohou stéci do stavební jámy 
z vyšších ástí svahu a proto je nutné, z hlediska ochrany základové jámy, 
poítat s erpáním vody v nejnižším míst stavební jámy, pípadn zrealizovat 
erpací jímku, odkud bude voda erpána výkonnými erpadly do kanalizaní 
šachty.  Dopl
ující variantou muže být zízení odvod
ovacího rigolu nad 
stavební jámou. 
 
Umístní ostatních prvk ZS. 
Po provedení výše popsaných prací je možné umístit ostatní prvky zaízení 
staveništ, které jsou podrobnji popsány v technické zpráv k ZS.  
 
2.2. Zemní práce, zajištní stavebních jam. 
 
Provádní vrt záporových stn. 
Po výše popsaných pracích je možné zaít s provádním vrt objektu SO01, 
jejichž paty budou zalévány cementovou zálivkou a do takto pipraveného vrtu 
budou prbžn osazovány zápory s následným vyklínováním a zasypáním. 
Jakmile budou vrty pro zápory objektu SO01 hotové mže vrtná souprava 
plynule navázat na vrtání vrt objektu SO02. Na provádní záporových stn je 
v rámci této diplomové práce vypracován samostatný technologický pedpis, 
kde jsou ostatní práce spojené se zajištním stavební jámy podrobnji popsány.  
 
Výkopové práce na objektu SO01.  
Za pedpokladu osazených zápor záporových stn objektu SO01  mužeme záít 
postupn odtžovat zeminu  na první úrove
 pevázek souastn s vkládáním 
výdevy. Po navrtání vrt pro zemní kotvy a po jejich samotné injektáži se 
v technologické pauze pro zrání kotev mžou osadit pevázky první úrovn. 
Pažení stavební jámy objektu SO01 zahrnuje pouze jednu úrovn pevázek. Po 
aktivaci kotev je možné odtžit jámu na základovou spáru. Jihozápadní stna 
stavební jámy objektu SO01 bude zajištna svahováním. 
 
Výkopové práce na objektu SO02.  
Za pedpokladu osazených zápor záporových stn objektu SO02 mžeme zaít 
postupn odtžovat zeminu na první úrove
 pevázek souastn s vkládáním 
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výdevy. Po navrtání vrt pro zemní kotvy a po jejich samotné injektáži se 
v technologické pauze pro zrání kotev mžou osadit pevázky první úrovn. 
Pažení stavební jámy objektu SO01 zahrnuje pt takovýchto výškových úrovní 
kotvení. Po aktivaci kotev páté úrovn je možné odtžit jámu až na základovou 
spáru. V nkterých místech, kde nebude možno použít  technologii záporového 
pažení, bude použita technologie hebíkování. Základy sousedního objektu, 
který bezprostedn sousedí s hranou stavební jámy, bude zajištn podezdním. 
Prbh prací na záporovém pažení je podrobn zpracován v samostatném 
technologickém pedpisu v rámci této školní práce. 
 
Pístup pracovník k objektu SO01 pi výkopových pracích objektu SO02. 
Pístup pracovník k objektu SO01 bude v rzných fázích výstavby ešen 
nkolika zpsoby. Speciální pístup pracovník k objektu SO01 bude zajištn v 
období provádní výkopových prací a betonových konstrukcí spodní stavby na 
objektu SO02 dle následujících doporuení. Z první a druhé úrovn kotvení 
záporových stn bude objekt SO01 zpístupnn žebíky. Od dalších úrovní 
kotvení pevázek bude ve výkopu stavební jámy doasn smontováno leše
ové 
schodišt PERI UP, které bude vždy podle poteby demontováno a opt 
postaveno. Stejné schodišt bude použito pro pístup k SO01 i pi budování 
monolitivkých konstrukcí v 1PP, 2NP, a ve 3NP objektu SO02. 
 
2.3. Základové konstrukce objektu SO01 (horní dm) a SO02 (dolní dm). 
 
Oba hlavní objekty SO01 a SO02 bytového domu jsou založeny na základové 
desce. Tlouška základové desky pod objekty je 400mm a v míst spojovacího 
krku 300 mm, lokáln mže být pod sloupy a stnami zesílena. Základové 
konstrukce z vod-nepropustného z betonu kvality C30/37 - XC4-XA1 
s krystalizaní písadou budou tvoit i hydroizolaní sytém bez dalších 
povlakových vrstev. Výztuž je klasická vázaná kvality 10 505 (R)  
 
Bednní el základové desky bude zajištno záporovým pažením obloženým 
XPS. Podkladem pro základovou desku bude 100mm tlustá vrstva betonu 
vyztužená kari sítí, uloženého na odvodnnou a vyrovnanou základovou spáru. 
Železobetonová deska bude armována dle realizaní projektové dokumentace.  
 
Systém primární a sekundární dopravy betonové smsi bude stejný jako u 
stropních konstrukcí, na které je vypracován samostatný technologický pedpis. 
Betonová sms bude vysypávána po vrstvách maximáln 200 mm, ili ve dvou 
místy až ve tech vrstvách. Maximální výška shozu nesmí být vtší než 1,5 m. 
Na zhutnní betonové smsi budou použity ponorné vibrátory. Vrchní vrstva 
bude stažena do roviny vyznaené na bednní. Jediný rozdíl oproti betonáži 
stropních konstrukcí je ten, že pro zjišování mocnosti výšky desky 
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nepoužíváme betonáské „Téko“ ale nivelaní rotaní laserový pístroj se 
zvukovým signalizaním zaízením na lati. Již následující den po betonáži je 
možné zaít s armováním stn.  
 
Zhotovení veškerých monolitických konstrukcí probhne nejprve na objektu 
SO01. V této dob bude zhotoveno zajištní stavební jámy pro objekt SO02, po 
jejímž dokonení se bednící (betonáské) a armovací ety pesunou k provádní 
prací na monolitických konstrukcích objektu SO02. 
 
2.4. Svislé konstrukce objektu SO01 a SO02. 
 
Tlouška stn je 200 až 300mm dle polohy v konstrukci. Hydroizolaní stny 
spodní stavby tlusté 300 mm budou stejného materiál jako základové 
konstrukce. Nadzemní obvodové a vnitní stny budou tloušky 200 mm 
z betonu pevnostní tídy C25/30 - XC1. Výztuž 10 505(R). 
 
Svislé konstrukce budou bednny systémovým rámovým bednním PERI 
TRIO. U objektu SO01 ve 4NP budou obvodové stny bednny jednostrann, 
protože z druhé stany nám bude sloužit jako bednící konstrukce záporová stna 
obložená tepelnou izolací. U objektu SO02 budou bednny jednostrann 
všechny obvodové stny 1PP a 2NP. V podlažích 3NP a 4NP budou obvodové 
stny bednny ásten jednostrann a oboustrann. Pi bednní stn bude 
využíváno betonáských konzolových lávek 
 
Jak již bylo eeno, jsou betonové konstrukce spodní stavby zárove
 izolaním 
systémem, proto bych rád zmínil nkolik zásad pro provádní bílé vany: Tsnící 
plechy v pracovních spárách, dilataní gumové pásy v dilataních spárách, 
injektážní systém k dodatené injektáži pracovních spár, zátkování prostup po 
kotvení stnových díl PVC zátkami se silikonováním a pípadn dodatený 
nátr problematických míst krystalizaní písadou. 
 
Technologický postup bednní PERI TRIO – stny, sloupy: 
Vždy zaínat bednit od komplikovanjších míst jako jsou rohy, pesazení stn, 
napojení stny typu T a teprve potom pokraovat smrem ke stedu stny. U 
všech roh, pesazení stn, napojení stny typu T, L je nutné  pihlížet ke 
tloušce stny; bývá rozhodující pro druh a umístní dorovnávacích prvk nebo 
hranol na vnitní nebo vnjší stran. Panely pesn usadit pomocí páidla. 
Kotvit jen tolikrát, kolikrát je nezbytn nutné (viz tabulka v montážním návodu 
PERI - TRIO). Neobsazené kotevní otvory je teba ped betonáží uzavít 
pomocí PVC zátek. Jednotlivé panely, díly, betonáské lávky a jeábové 
zavšení je nutné ped použitím dkladn pezkoušet. Zvláštní pozornost je 
teba vnovat deformacím, trhlinám a zkorodovaným ástem. Poškozené díly se 
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nesmí používat. Bednní lze sestavovat ze zem (podlahy) nebo jeho jednotlivé 
díly ze žebíku do výšky bednní 2,70 m. Pi vtších výškách bednní je nutné 
pro montáž díl a jednotlivých prvk zhotovit bu pracovní lešení (plošiny) 
nebo využít betonáských lávek TRG. V každém pípad však bednní musí být 
zajištno pomocí stabilizátor RS nebo RSS. Ped vlastní betonáží je nutné 
pekontrolovat a utáhnout všechny zámky BFD pípadn závory TAR 85, 
matice a ostatní píslušenství.  
Sestavování panel: Sestavovací hák pro TRIO je dimenzován na zatížení 1500 
(1000) kg pi úhlu zavšení max. 60° a je uren výhradn pro transport 
jednotlivých panel TRIA nebo celých sestav TRIA jeábem. Tyto sestavovací 
háky lze použít v teplotním rozmezí od - 20°C do + 60°C. Panely a sestavy je 
možno pepravovat pouze ve svislé poloze (ne naplocho). Ped pepravou sestav 
je nutné pesvdit se o tom, že jednotlivé panely sestavy jsou spolu pevn 
spojeny pomocí zámk BFD a závor TAR 85. Pi peprav panel a sestav je 
nutné použít vždy dva háky. Háky nasazujeme na sestavu symetricky od osy a 
to tak, aby vzdálenost hák byla vždy menší než délka závsných lan pop. 
etz. Závsná lana nebo etzy nesmí být zauzlované, pekížené nebo vedené 
pes pekážky. Nasazení a zaklesnutí sestavovacích hák je teba ped 
nadzvednutím bemene pekontrolovat a bhem pepravy sledovat. Bhem 
pepravy je zakázáno pohybovat se nebo pobývat pod zavšeným bemenem. 
Po usazení panelu nebo sestavy na urené místo je nutné nejdíve zajistit panel 
nebo sestavu ve svislé poloze pomocí stabilizátor RS nebo RSS nebo spojením 
pomocí zámk BFD s již stabilizovanou ástí. Teprve poté je možné odstranit 
sestavovací háky z panel. 
 
Výztuž se uloží v poloze dle projektové dokumentace tak, aby byla pi betonáži 
zajištna její poloha a také tlouška krycí vrstvy. Betonáská ocel musí mít ped 
zabetonováním pirozený istý povrch bez odlupujících se ástic, bez mastnoty 
a neistot, bez zneištní zatvrdlým cementovým mlékem apod.  Jakékoliv 
neistoty snižující soudržnost oceli s betonem musí být odstranny. Veškeré 
spojování armatury bude drátkováním s výjimkou zemní soustavy, ta bude 
svaována. 
 
Systém primární a sekundární dopravy betonové  smsi bude stejný jako u 
stropních konstrukcí, na které je vypracován samostatný technologický pedpis.  
Stny objektu SO01 budou betonovány z bádie dopravované stacionárním 
jeábem. Betonáž stn SO02 bude pomocí autoerpadla, alternativní možnost je 
betonáž pomocí bádie jako u objektu SO01.  
Odbednní svislých konstrukcí je možné po 24 hodinách, je však dležité 
podepít nadpraží oken a dveí a zamezit tak možným prhybm. 
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Obvodové konstrukce budou zatepleny zateplovacím systémem z minerální 
vlny ORSIL NF pímo na betonovou konstrukci. Hlavní hmotou fasády bude 
obezdní lícovými cihlami Klinker s provtrávanou mezerou a pozinkované 
plechy zavšované na systémový hliníkový rošt kotvený pes izolaci do betonu.  
 
 
2.5. Vodorovné konstrukce objektu SO01 a SO02. 
 
Materiálem kížem pnutých desek je železobeton pevnostní tídy C25/30 - XC1 
s výztuží 10 505(R) v tloušce 250 mm. Strop spojovacího krku je 200 mm. 
 
Pro zabednní stropních konstrukcí bude použito stropní bednní PERI 
MULTIFLEX. Na bednní stropních konstrukcí je v této diplomové práci 
vypracován samostatný technologický pedpis, ve kterém jsou podrobnjší 
informace.  
 
2.6. Zastešení objektu SO01 a SO02. 
 
Celý objekt bude zastešen plochými stechami. Stecha nad nejvyšším podlaží 
je navržena jako nepochozí s klasickou skladbou. Spádová vrstva, parozábrana, 
tepelná izolace z polystyrenu, hydroizolace z PVC fólie, geotextílie a finální 
vrstva z kaírku. Ostatní terasy tohoto domu jsou navrženy jako pochozí 
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.  
 
3. Výkazy výmr hlavních stavebních materiál. 
 
 Tabulka 1 
zajištní výkop - BD Vojanka - na základ DSP 
innost jednotka množství 
Vrty pro zápory prmr 250 mm m 1365,0
Odvoz vyvrtaného materiálu, skládkovné m3 95,6
Dodání ocelových zápor HEB 140 t 46,0
Osazení ocelových zápor m 1365,0
Zálivka pat zápor m3 13,0
Zemní lanové kotvy s inj. koenem m 1980,0
Pevázky Larsen IIIn skryté t 3,5
Pevázky 2x IPE 330, 360 t 25,0
Devné pažiny 70x100 mm m2 750,0
Hebíkování komplet  m2 65,0
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 Tabulka 2 
odtžení zeminy - BD Vojanka - na základ DSP 
innost jednotka množství 
Odtžení zeminy m3 6321
 
 
 Tabulka 3 
Betonáž základové desky - SO 01  
innost jednotka množství 
Betonáž základové desky m3 142
 
 
 Tabulka 4 
Betonáž základová desky - SO 02  
innost jednotka množství
Betonáž základové desky m3 162
 
 
 Tabulka 6 
Betonáž spodní a vrchní hrubé stavby - SO 01 
innost jednotka množství
stny a sloupy 4NP m3 84
strop 4NP m3 78
stny a sloupy 5NP m3 45
strop 5NP m3 75
stny a sloupy 6NP m3 44
strop 6NP m3 76
stny a sloupy 7NP m3 40
strop 7NP m3 81
  
 
 Tabulka 8 
Betonáž vrchní hrubé stavby - SO 02 
innost jednotka množství
stny a sloupy 1PP m3 114
strop 1PP m3 101
stny a sloupy 1NP m3 103
strop 1NP m3 105
stny a sloupy 2NP m3 84
strop 2NP m3 92
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4. asový harmonogram.  
 
Zaátek stavby: 01.04.2013 
Konec stavby: 15.12.2014 
Pozn. Objektový a etapový harmonogram je v píloze této kapitoly.  
 
5. Harmonogram hlavních mechanizm. 
 
Pozn. Harmonogram hlavních stavebních mechanizm je v píloze této kapitoly.  
 
6. Finanní harmonogram na jednotlivé objekty dle THU 
Finanní harmonogram dle THU 
Oznaení Název Poet MJ Cena za 
MJ 
Cena celk. bez 
DPH 
SO01 objekt dolního domu 155 631,74 
m³ 
6234,64 27 476 064,6K
SO02 vodovodní pípojka 9771 m³ 6299,38 61 551 237,1K
SO03 vodovodní pípojka 10 m 3154,23 31 542,3 K 
SO04 kanalizaní pípojka 6 m 4 713,65 2 828,19 K 
SO05 plynová pípojka 10,5 m 1216,93 13 386,22 K 
SO06 Pípojka NN 0  0 0 
SO07 Datová a telefonní 
pípojka 
10 m³ 450 4 500 K 
SO08 Retenní nádrž 1 ks 73 215,32 73 215,32 K 
SO09 nezpevnné plochy  378 m² 446,02 168 595,56 
SO10 zpevnné plochy 150 m² 1478,65 221 797,49 
SO11 oplocení 209 m 1231,21 257 332,89 K 
 
stny a sloupy 3NP m3 84
strop 3NP  a ZD krku m3 126
stny a sloupy 4NP m3 96
strop 4NP m3 102
stny a sloupy 5.NP m3 50
strop 5.NP m3 77
stny a sloupy 6NP m3 45
strop 6NP m3 66
stny a sloupy 7NP m3 45
strop 7NP m3 52
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TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZA
ÍZENÍ STAVENIŠT 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZA
ÍZENÍ STAVENIŠT 
1. Informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, píjezdy a pístupy na staveništ.  
Informace o rozsahu a stavu staveništ. 
Parcela . 1018 a 1016/4 v ulici U Vojanky je úzký a dlouhý pozemek, který má 
pevýšení cca 13 metr. Horní ást pozemku je skoro beze spádu, spád se odehrává 
v první tetin pozemku smrem od ulice U Vojanky. Celková rozloha staveništ je 
1515 m². Staveništ je pístupné pouze ze severovýchodní strany z ulice U Vojanky 
což podstatn ovlivní  celou výstavbu. Pozemek je porostlý kovinami a vysokou 
trávou. Hranice stavenište na které se bude nacházet oplocení kopíruje hranici 
pozemku investora. V bezprostední blískosti staveništ  se nachází jeden objekt, 
kterému je teba v prbhu realizace stavby vnovat zvýšenou pozornost.  
 
Pedpokládané úpravy staveništ. 
Plocha staveništ bude vyklizena, budou z ní vykáceny veškeré koviny a následn 
sejmuta ornice v ásti stavebního pozemku v míst nejvtšího sklonu. Rypadlem 
bude vyspádována pístupová cesta do horní ásti staveništ pro pístup tžké 
mechanizace, maximáln však do 24%.  Pro pohodlnjší pístup do horní ásti 
staveništ bude v míst spádování pístupové cesty vysypán staveništní recyklát.  
Další úpravou staveništ je zízení železobetonové patky pro stacionární jeáb, jejíž 
velikost a pevnostní charakteristiku stanoví statik. 
 
Oploceni. 
Celé stavenište bude oploceno systémovým oplocením firmy TOI TOI výšky 2 m 
vetn všech zábor. Oplocení zábor bude z hlediska nedostateného prostoru pro 
výstavbu rozebíratelného charakteru proto, aby se vždy rychle dalo demontovat a po 
provedení akce vyžadující více prostoru opr smontovat. Druh výpln použitého 
oplocení bude dvojího druhu. První typ oplocení s plnou výplní bude použit ve 
styku se sousedními zahradami. Druhý typ oplocení s pletivovou výplní bude použit 
pro oplocení zábor a pedevším jihozápadní strany staveništ, kde nebude vadit 
zvýšená prašnost. Pletivové oplocení bude u záboru použito pro zpehlednní 
dopravní situace v nejbližším okolí stavby. 
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Obrázek 1 a 2 - Oplocení s plechovou drátnou výplní. 
 
 
Píjezdy, pístupy a doprava na staveništ. 
 Píjezdy a pístupy. 
Staveništ je pístupné pouze ze severovýchodní strany z ulice U Vojanky, 
odkud bude probíhat i veškeré zásobování stavby. Nedostatek prostoru nedovolí 
použití staveništních vstupních bran nebo závor pro vjezd a výjezd na staveništ, 
proto bude jako pístup na staveništ využito samotné oplocení, kde se v míst 
vstupní brány spojí panely oplocení pouze zámkem namísto spojovacího lánku. 
Vstup na staveništ bude dsledn oznaen výstražnými znakami zamezujícími 
vstup nepovolaných osob a informaní tabulí o dodržování zásad BOZP. 
 
 Doprava na staveništ a v okolí staveništ. 
Místo stavby se nachází ve velice málo frekventované ulici, co se dopravy a 
obydlenosti týe.  Ulice U Vojanky je slepou ulicí a zajištuje pístup pouze 
k nkolika domm.Z toho dvodu bude doprava v ulici ped staveništm 
svedena pouze do jednoho jízdního pruhu.V jízdním pruhu a na pilehlém 
chodníku ke staveništi bude po celou dobu provádní stavby zabrán prostor pro 
zaízení staveništ a pedevším pro vjezd, výjezd a doasné parkování vozidel 
zásobování stavby. Dopravu v ulici budou také omezovat zábory pro zízení 
pípojek plynu a vody. Tyto zábory na pozemní komunikaci v ulici U Vojanky 
budou pouze doasného charakteru. Po dobu provádní tchto pípojek bude 
prjezd ulicí uzaven, o tom budou všichni obyvatelé ulice U Vojanky 
v dostateném pedstihu informováni. Jistá omezení okolní dopravy pinese i 
montáž a demontáž stacionárního jeábu autojeábem a pedevším autoerpadlo 
pi betonáži objektu SO02. O tchto krátkodobých omezeních budou obyvatelé 
ulice U Vojanky taktéž v pedstihu informováni. 
Zábory na pozemní komunikaci v ulici U Vojanky (parcela 2031/1): 
Zábor . I   duben 2013 - prosinec 2014 17,3x4,8m 83m2 
Zábor . II   I/duben 2013   4,5x4,75m 21,4m2 
Zábor . III   I/kvten 2014   4,5x4,75m 21,4m2 
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 Doprava materiál po staveništi. 
Na staveništi bude po celou dobu jejího provádní osazen stacionární jeáb, 
který zajistí, jak horizontální, tak vertikální dopravu materiál po staveništi. 
Tento jeáb bude také sloužit pro veškeré montáže, jako jsou montáž a demontáž 
bednní, montáž opláštní nebo pro ešení betonáže pomocí bádie. 
 
Deponie a mezideponie. 
Deponie vytžené zeminy probhne na skládce zeminy Motol, Praha 5. Mezideponie 
ornice probhne na stejné skládce, z ornice však bude pro optovné použití pro 
terénní úpravy použito jen cca. 5%. 
2. Napojení staveništ na zdroje  - Pípojky zaízení staveništ, zásobování 
energiemi, odvodnní staveništ. 
Jednou z úvodních prací realizace bytového domu je vybudování retenní nádrže 
(SO08) a šachet Š01, Š02 Š03. Dále je také nutné zídit pípojky pro bytový dm U 
Vojanky a to pedevším napojení na vodovod, kanalizaci a rozvod nízkého naptí, 
které budou sloužit i jako pípojky pro zaízení staveništ. Práce na pípojkách 
budou probíhat v záborech  I a II na pozemku 2036/1 místní pozemní komunikaci v 
ulici U Vojanky.  
Na tyto práce navazuje zízení dešové a splaškové kanalizaní vtve vetn šachet 
Š04, Š05 a Š06, která spojuje objekty SO01 a SO02. Potrubí kanalizaní vtve vede 
pod plánovaným umístním vžového jeábu, proto je dležité tuto kanalizaní 
vtev zídit ješt ped zaátkem prací na záporových stnách, pi kterých bude jeáb 
nezbytný. Potrubí z PVC vedoucí pod jeábem bude uloženo do ocelových 
chrániek. 
Kanalizace - pípojka kanalizace, objektSO04. 
Napojení zaízení staveništ na kanalizaní ád bude provedeno v dostateném 
pedstihu ped zahájením prací na záporových stnách. V první ad je nutné zídit 
revizní kanalizaní šachtu Š02, ze které povede kanalizaní pípojka do jednotného 
kanalizaního ádu v ose pozemní komunikace ulice U Vojanky. Do této revizní 
šachty bude svedena veškerá kanalizace od objekt zaízení staveništ po celou 
dobu provádní stavby a zárove
 bude v prbhu provádní stavby do této revizní 
šachty pipojena domovní kanalizace objektu SO01 a SO02. Dále je nutné zídit 
škrtícíí šachtu dešové kanalizace Š03 do které bude napojen pepad z retenní 
nádrže. Do retenní nádrže bude svedena veškerá dešová kanalizace bytového 
domu.  
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Voda - vodovodní pípojka, objekt SO03. 
Napojení zaízení staveništ na vodovodní ád bude provedeno taktéž v dostateném 
pedstihu ped zahájením prací na záporových stnách objektu SO01. Vodovodní 
pípojné potrubí bude ústit do vodomrné šachty Š01, kde bude umístna 
vodomrná soustava pro mení spoteby vody pro provádní stavby. Z této 
vodomrné šachty bude napojeno celé zaízení staveništ a v prbhu provádní 
prací napojen i domovní vodovod objekt SO01 a SO02. Vodomrná šachta Š01 
bude umístna v podlaze místnosti pro popelnice . 102 objektu SO 02. Poloha 
šachet bude znázornna ve výkresu „ Zaízení staveništ“, která je pílohou k této 
kapitole. 
Spoteba vody a dimenze pro ZS. 
Dimenze pípojky zaízení staveništ vychází z návrhu stavebního ešení a 
z pedpokládané spoteby vody bytového domu, proto není teba poítat vteinovou 
spotebu vody ZS pro dobu nejvtší rozestavnosti. Dimenze pípojky vodovodní 
pípojky je PE 100, 63 x 5,7 mm. Pípojka bude na stávající vodovod napojena 
pomocí navrtávacího pasu. Za napojením bude osazeno šoup KK DN 50 se zemní 
teleskopickou soupravou. Vodovodní pípojka bude ukonena v plastové vodomrné  
šacht o prmru 1200mm o hloubce -1,500 umístné v podlaze místnosti 
s popelnicemi .m. 1.02. 
Elektrická energie - pípojky elektrického vedení NN, vnitrostaveništní rozvod 
NN. 
Na elektrické vedení NN vedoucí v chodníku v ulici U Vojanky bude napojen 
pipojovací kabel, který bude vysmykován na hranici pozemku investora s 
pozemkem 2036/1. V tomto míst bude osazen stavební rozvad pro rozvod 
elektiny po staveništi. Na staveništi se budou nacházet ješt další dva pomocné 
stavební rozvade napojené z hlavního rozvade. Rozvad pro BD bude umístn 
ve stn pilehlé k ulici U Vojanky v prbhu provádní stavby. 
 
Z07 - hlavní staveništní rozvad RS 0.0.3.4.  
Obrázek 3- Hlavní stavební rozvad. 
 
 
Z08,Z09 - pomocné staveništní rozvade RS 2.0.0.3 IP44. 
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Obrázek 4- Pomocný stavební rozvad. 
 
Spoteba elektrické energie 
Na staveništi bude rozveden proud 380/220 V 
Stanovení maximálního souasného zdánlivého píkonu v dob maximální 
rozestavnosti: 
P1 - PÍKON ELEKTROMOTOR 
STAVEBNÍ STROJE 
štítkový 
píkon     
[kW] 
[ks] [kW]
Stacionární jeáb 37 1 37 
Drobné elektrické stroje 2 10 20 
P1 - INSTALOVANÝ PÍKON ELEKTROMOTOR   57 kW 
P2 - VNITNÍ OSVTLENÍ 
OSVTLENÉ PROSTORY 
píkon pro 
osvtlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]
Kancelá 0,020 15 0,3 
Šatna 0,012 15 0,18
P2 - INSTALOVANÝ PÍKON VNITNÍHO 
OSVTLENÍ 
  0,48 kW 
  
P3 - VENKOVNÍ OSVTLENÍ 
DRUH PRACÍ 
píkon pro 
osvtlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]
Stavebn montážní práce 0,010 1500 10 
P3 - INSTALOVANÝ PÍKON VNJŠÍHO 
OSVTLENÍ 
  15 kW 
PÍKON CELKEM    72,5 Kw 
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Stanovení elektrického výkonu pro výstavbu v kilovoltampérech: 
S = (K/cos )*(1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3) kVA 
S = (1,1/0,65)*(0,7 * 57 + 1* 0,5 +  0,8 * 15) 
S = 88,67 kVA 
S maximální souasný zdánlivý píkon (kVA) 
K koeficient ztrát naptí v síti (1,1) 
1 prmrný souinitel náronosti elektromotor (0,7) 
2 prmrný souinitel náronosti venkovního osvtlení (1,0) 
3 prmrný souinitel náronosti vnitního osvtlení (0,8) 
cos  prmrný úiník spotebi (0,5 – 0,8) 
P1 souet štítkových výkon elektromotor (kVA) 
P2 souet výkon venkovního osvtlení (kVA) 
P3 souet výkon vnitního osvtlení a topidel (kVA) 
Odvodnní staveništ 
Hladina spodní vody by se dle závr z IG przkumu mla nacházet v hloubce 4-6 
m pod úrovní pozemní komunikace v ulici U Vojanky. Staveništ se nachází v 
pomrn prudkém svahu, kde by se mohly vyskytnout problémy s povrchovými 
vodami, které za enormních srážek mohou stéci do stavební jámy z vyšších ástí 
svahu a proto je nutné, z hlediska ochrany základové jámy, poítat s erpáním vody 
v nejnižším míst stavební jámy, pípadn zrealizovat erpací jímku, odkud bude 
voda erpána výkonnými erpadly do kanalizaní šachty.  Dopl
ující variantou 
muže být zízení odvod
ovacího rigolu nad stavební jámou. 
Osvtlení staveništ 
Osvtlení staveništ bude zajištovat nkolik výbojkových reflektor umístných na 
devných stožárech v místech stavebních rozvad. 
3. Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, vetn nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Celé dopravní ešení je navrženo tak, aby stavba neohrožovala silniní provoz, a co 
nejmén jej omezovala.Pro zvýšení bezpenosti budou použita následující dopravní 
omezení. Ped odbokou do ulice U Vojanky bude na ulici Jinonická umístna 
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v obou smrech jízdy informaní dopravní znaka „Pozor výjezd vozidel stavby“. U 
staveništ budou v ulici U Vojanky umístny tyto dopravní znaky: Zúžení silnice, 
Pednost protijedoucích vozidel - ve smru do ulice U Vojanky, omezení rychlosti 
na 15 km. Uliní rohy záboru . I. budou oznaeny reflexními smrovými deskami 
nebo dopravními kužely. 
Pro ochranu tetích osob bude celá stavba oplocena a opatena výstražnými tabulemi 
proti vstupu nepovolaným osobám. Vedoucí pracovník dohlíží na dodržování tohoto 
zákazu vstupu na staveništ.  
Obrázek 5- Informaní tabule BOZP. 
 
Na oplocení staveništ bude také zeteln vyvšena informaní tabule urující, kdo 
stavbu provádí s kontaktem na hlavního stavbyvedoucího. Na stavb bude vedena 
vstupní evidence osob. Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav 
a manipulaci na staveništi, nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popípad v jeho bezprostední blízkosti. 
4. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm 
Jak již bylo eeno v pedchozím textu, je nutné vnovat zvýšenou pozornost 
objektu 1015 na parcele . 1016/3. Stna tohoto objektu pilehlá ke staveništi 
bezprostedn kopíruje hranici pozemku v míst, kde bude objekt SO02 taktéž 
kopírovat hranici pozemku. Proto je nezbytné podchycení základu tohoto objektu. 
Jeden ze zpsob podchycení základového pasu je jeho podezdní. Podchycení 
základu se zabývá technologický pedpis na zajištní stavební jámy v rámci této 
školní práce.Po dobu výkopových prací a po dobu provádní spodní stavby objektu 
SO02 bude objekt geodeticky sledován proti možným poklesm a deformacím. Na 
stavb bude použit strojový park v dobrém technickém stavu proto, aby se co 
nejmén snížila hlunost stavebních stroj a zamezilo se únikm ropných látek. 
Jeáb bude aretován k manipulaci s bemeny pouze nad prostorem staveništ. 
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5. Popis jednotlivých objekt ZS a hlavních mechanizm se zdvodnním jejich 
rozsahu a velikosti. 
Objekty zaízení staveništ: 
 
Z01 -kancelá stavbyvedoucího  
Z02 - šatna pro pracovníky stavby se sociálním zaízením 
Z03 - vžový jeáb 
Z04 - zábor po celou dobu výstavby (vytvoen na stávající komunikaci v ulici 
U vojanky) 
Z05 - zábor pro napojení na vodovodní ád 
Z06 - zábor pro napojení na plynovod 
Z07 - hlavní stavební rozvad 
Z08 - pomocný stavební rozvad 
Z09 - pomocný stavební rozvad 
Z10 - oklepová zóna 
Z11 - staveništní vodovodní armatura 
Z12 - staveništní vodovodní armatura 
Z13 - plocha pro skládku materiálu 
Z14 - plocha pro skládku materiálu 
Z15 - plocha pro skládku materiálu 
Z16 - chemické WC  
Z17 - místo pro stavební kontejnery pro tídní a odvoz odpadu 
Z18  - kontejner pro skladování náadí, a drobného kusového materiál 
Z19 - ukonení plynové pípojky 
Š01 - vodomrná šachta Ø 1.2 m 
Š02 -revizní šachta jednotné kanalizace Ø 1.0 m 
Š03 - revizní šachta dešové kanalizace Ø 1.0 m 
Š04 - revizní šachta splaškové kanalizace Ø 1.0 m 
Š05 -revizní šachta dešové kanalizace Ø 1.0 m 
Š06 - revizní šachta splaškové kanalizace Ø 1.0 m 
R1  - retenní nádž (je objektem SO08) 
Provozní zaízení staveništ 
Z01  Kancelá stavbyvedoucího. Na staveništi bude umístna z nedostatku 
prostoru poze jedna stavební kancelá. Tato stavební kancelá bude za 
takto prostorov ztížených podmínek využívána i jako sklad drobného 
náadí. 
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Obrázek 6- Stavební kancelá. 
 
 
Sociální zaízení staveništ. 
Z02  Šatna pro pracovníky stavby se sociálním zaízením. Na staveništi bude 
umístna jedna sanitárná bu
ka  která by mla spolu s chemickými 
záchody pokrýt poteby všech pracovník po dobu realizace stavby. 
 
Obrázek 7- Stavební šatna se sociálním zaízením. 
 
 
 
 
 
 
 
Z16  Chemické WC bude sloužit jako sociální minimum pro pracovníky 
pracující na objektu SO01. 	ištní chemický záchod bude probíhat na 
míst Z10, za pedpokladu pemístní WC jeábem pi každém ištní. 
 
Obrázek 7- Chemické WC. 
 
 
 
 
Pozn.: Pi návrhu velikosti a kapacit sociálního i provozního zaízení staveništ je 
zohlednn pedpoklad výbru lokálního zhotovitele. 
Skladování na staveništi. 
Stavenište sa nachází na pomrn malé ploše vzhledem k velikosti stavby, proto 
jsou plochy pro skladování materiál minimální. Zpsob výstavby bude takový, aby 
Diplomovápráce
BYTOVÝDMUVOJANKY
STAVEBNTECHNOLOGICKÁPÍPRAVA

51
Bc.JosefAndres
Ústavtechnologie,mechanizaceaízenístaveb
byl materiál prbžn dovážen na stavbu. Plochy pro skládování materiálu budou 
použity, jak pro skládku bednní tak  pro montáže bednní. 
 
Z13, Z15 Plocha pro skládku materiálu. Plochy Z13 a Z15  jsou ureny pro skládku 
armatury a bednní pro objekt SO02.Plocha Z13 je pro umístní sila na 
omítkové a maltové smsy ve fázi dokonovacích prací objektu SO01, 
pozdji pak objektu SO02. 
 
Z14 Plocha pro skládku materiálu. Plocha Z14 je urena pro skládku armatury 
a bednní pro objekt SO01, pozdji pak pro objekt SO02. 
 
Z17 Plocha pro kontejnery na stavební odpad. 
 
Z18  Kontejner pro ukládání drobného náadí a drobného kusového materiálu. 
Tento kontejner bude využíván pedevším pi výstavb objektu SO01. Pi 
výstavb objektu SO02 se tento druh pedmt dá skladovat i v objektu 
SO01, kde by již mla být hrubá stavba hotová.  
Zásobování materiálem. 
Armatura. 
Výztuž železobetonových konstrukcí bude naohýbaná do požadovaných tvar 
v armovn a prbžn  dovážena na stavbu. V ideálním pípad bude složena pímo 
na bednní nebo na již hotové železobetonové konstrukce. Nároky na skladovací 
prostory by takto mli být minimální. 
Betonová sms. 
Betonová sms bude dovážena na stavbu v autodomíchavaích a dopravována  
autoerpadlem nebo badií  pímo do bednní. Nároky na skladování jsou minimální. 
Omítková sms. 
Na staveništi bude umístno tlakové silo s omítkovou smsí s dopravním erpadlem. 
Silo bude napojené na omítací stroj v míst omítání.V dob dokonovacích prací 
budou sila zabírat skladovací plochu Z13, jak již bylo výše zmínno. 
Maltová  sms. 
Na staveništi bude umístno tlakové silo s dopravním erpadlem napojeném na 
kontinuální míchaku umístnou v míst zdní.  
Podlahová sms. 
Na staveništi bude umístno beztlakové silo + EDS (šikmý dopravník) + dopravní 
erpadlo. Sms bude dopravovaná na místo hadicí pímo z EDS.  
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Popis ostatních prvk zaízení staveništ. 
Z10  Oklepová zóna je plocha pro oištní podvozk stavebních stroj suchou 
cestou. Aternativní zpsob istní  mokrou cestou vyzaduje 
zízenípíného odvod
ovacího kanálu. 
 
Z19  Plynová ppojka bude ukonena pod terénem, zasypána a viditeln 
oznaena pro pozdejší napojení na kiosek HUP 
 
R1  Retenní nádž (je objektem SO08) musí být zízena ješt ped zízením 
provožního zaízení stavby. Nádrž Dywidag bude umístna pod 
stvavebními bu
kami. Její pesnou polohu udává realizaní 
dokumentace. 
Noní ostraha. 
Stavební kancelá bude opatena  sensorem pohybu napojeném na sekuritní službu. 
Zajištna bude i ostraha celého staveništ sekuritní službou, která bude nkolikrát za 
noc namátkov kontrolovat  staveništ. Staveništ bude pes noc osvtleno 
výbojkovými reflektory se senzory pohybu. 
 
Denní ostraha. 
Denní ostrahu budou zajištovat vedoucí pracovníci. Bude poven i jeden vedoucí 
pracovník pro vedení evidence osob.  
6. Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany 
zdraví, plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi podle zákona 
o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
 
Naízení vlády 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Naízení vlády 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Naízení vlády 101/2005 Sb. – O podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
Zákon 309/2006 Sb. – O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci.  
Zákon 378/2001 Sb. – O bližších požadavcích na bezpený provoz a používání 
stroj, technických zaízení, pístroj a náadí.  
 
Zhotovitel je povinen: 
 § 14, odst. 1, zákona . 309/2006 Sb. íká, že budou-li na staveništi psobit 
zamstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) 
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povinen urit (jmenovat, smluvn zajistit) potebný poet koordinátor BOZP, s 
pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náronosti na koordinaci ve fázi 
pípravy díla a ve fázi jeho realizace. 
 Zpracovat plán BOZP¨, jelikož budou na staveništi vykonávány práce a innosti 
vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyty 
innosti jsou definovány v § 6 a píloze . 5 naízení vlády . 591/2006 Sb. Jde 
pedevším o nároné zakládání - práce vystavující pracovníka riziku poškození 
zdraví nebo smrti sesuvem uvolnné zeminy ve výkopu o hloubce vtší než 5 m. 
 Nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora BOZP (pokud není ustanoven, pak zadavatele stavby) o rizicích 
vznikajících pi pracovních nebo technologických postupech, které jako 
zhotovitel se svými pípadnými podzhotoviteli zvolil. 
 poskytovat koordinátorovi souinnost potebnou pro plnní jeho úkol po celou 
dobu svého zapojení do pípravy a realizace stavby, zejména mu vas pedávat 
informace a podklady potebné pro zhotovení plánu a jeho zmny 
 Brát v úvahu podnty a pokyny koordinátora. 
 Zúast
ovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat. 
 Zúast
ovat se kontrolních dn. 
 Postupovat podle dohodnutých opatení. 
 
O konkrétních rizicích podrobnji v odstavcích BOZP v jednotlivých 
technologických pedpisech. 
7. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb. 
Odpady. 
Zákon 185/2001 Sb. - O odpadech a zmn nkterých dalších zákon. 
Zákon 311/1991 Sb. - O státní správ v odpadovém hospodáství. 
Naízení vlády 383/2001 Sb. - O podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mní vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znní pozdjších pedpis.   
Vyhláška 338/1997 Sb. - O podrobnostech s nakládání s odpady. 
Vyhláška 337/1997 Sb. - Katalog odpad. 
Povinnosti pvodce odpadu: 
Upozornil bych na zaazování odpad podle katalogu odpad nebo mít povolení 
k netídní odpad. Další povinností je vést jejich množství a zpsob ukládání nebo 
jejich další využití (prbžná evidence).  Je dležité uchovat doklady o likvidaci, 
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uložení, prodeji nebo dalším využití odpad. Pvodce odpadu je zodpovdný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou pedány oprávnné osob. 
 
Hospodaení s odpady na plochách zaízení staveništ bude v souladu s platnými 
bezpenostními pedpisy vetn manipulace s nebezpenými látkami. Nebezpené 
odpady vznikající bhem výstavby budou shromažovány oddlen a utídn dle 
jednotlivých druh.  Pi provozování stavebních stroj je zapotebí dbát na jejich 
technický stav pro snížení úkap oleje a ostatních technologických kapalin. 
V pípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen odstranna a uložena na lokalit urené k tmto úelm.  
 
Hluk. 
Pro provádní stavby bude používána kvalitní mechanizace v dobrém technickém 
stavu. Pi vlastním provádní stavby dodavatel zohlední použití nasazení hluné 
mechanizace v rámci asového rozvrhu stavby (týká se zejména rozbrušovaek, 
okružních pil, kompresor). Nejvyšší pípustné hladiny hluku jsou stanoveny 
v naízení vlády .272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací. 
Stavební innost bude probíhat dle pedpoklad, navržených opatení a závr 
akustické studie a bude probíhat pouze v dob od 7:00 do 21:00 hodin. Ped 
zapoetím výstavby bude provedeno oplocení výšky 2 m. 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc stavebních stroj údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají a provádt opatení na ochranu proti škodlivému psobení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracujícími se stroji ochrannými 
pomckami a perušovat jejich práci v hluném prostedí ze zdravotních dvod 
nezbytnými pestávkami. 
Nejvyšší pípustnou hladinu hluku stanoví uvedený pedpis ve výši LAeq,T=50dB + 
korekce 15 dB = 65 dB pro denní dobu 7 – 21 hodin. Zhotovitel musí dohlédnout na 
nepekraování nejvyšší pípustné hladiny hluku stanovené tmito pedpisy. 
V pípad zjištní, že v prbhu výstavby pesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je zhotovitel povinen pizpsobit režim prací tak, aby neobtžoval okolí (nap. práce 
ve speciálním denním režimu, nasazení mén hluných zaízení apod.) 
Emise. 
Stavební innost zpsobuje zneištní ovzduší. Jedná se zejména o zemní práce, 
doprava materiálu, práce ve vnjším prostoru apod., tyto práce je nutno provádt co 
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nejopatrnji. Problematiku eší zákon . 218/1992 Sb., kterým se mní a dopl
uje 
zákon . 309/1991 Sb. o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami. Dále je nutno 
respektovat zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší. 
Vibrace. 
Maximální pípustné hodnoty vibrací stanoví naízení vlády .272/2011 Sb. o 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací, které rovnž stanoví 
povinnosti zhotovitele, k zamezení nepíznivých úink stavebních stroj 
s vibraními úinky na budovy v blízkém okolí stavby. 
Prašnost. 
V prbhu provádní prací je zhotovitel povinen provádt opatení ke snížení 
prašnosti, u veejných komunikací pak jejich pravidelné ištní v pípad, že je po 
nich veden stavební provoz.  Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 
úad. Vzhledem k lokalit staveništ a charakteru stavebních prací, budou nutná tato 
opatení: provedení oplocení min. výšky 2m, dostatené kropení pi provádní 
prašných technologií jejich omezení na nezbytn nutnou míru. 
8. Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín. 
 
Zaátek stavby (zízení ZS): 01.04.2013 
Konec stavby (likvidace ZS) : 15.12.2014 
Pozn. Objektový a etapový harmonogram v píloze kapitoly Studie realizace 
hlavních technologických etap 
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NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANIZM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NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANIZM 
 
1. Návrh hlavních stavebních mechanizm. 
Rypadlo-naklada 
Typ:   CATERPILLAR D6T 
Typ podvozku:   kolový 
Výkon motor:  73kW 
Objem radlice:  5,6m3 
Provozní hmotnost: 7,5t 
Použití:   Nakládka ornice. 
Obrázek 1 
 
Obrázek 1 
 
 
Vrtná souprava  
Typ:   KLEMM 803 
Typ podvozku:   pásový 
Výkon motor:  61kW 
Provozní hmotnost : 8,5t 
Použití :  zízení vrtu Ø 250 mm  pro osazení zápor záporových 
stn u  objektu SO 01 a SO 02. 
Diplomovápráce
BYTOVÝDMUVOJANKY
STAVEBNTECHNOLOGICKÁPÍPRAVA
59
Bc.JosefAndres
Ústavtechnologie,mechanizaceaízenístaveb
Obrázek 3 
 
 
Mobilní autojeáb 
Typ:   Demag AC 200-1 
Max únosnost:   200t 
Pohon kol:  10x8x8 
Provozní hmotnost : 60t 
Použití :   Montáž a demotáž stacionárního jeábu. 
Obrázek 4 
 
 
Autoepadlo 
Typ:    SCHWING S 58 SX, S 52 SX,S 45 SX,S 42 
SX,S 39 SX 
Max. dosah:   57,3m  
Plocha pro zapatkování: Ani jeden ze zmínných typ nevyžaduje pro práci 
vtší plochu pro zapatkování než autojeáb Demag 
AC-200-1. Postavení autoerpadla bude pi 
betonáži na stejném míst jako autojeáb pi 
montáži vžového jeábu. 
Použití :    Betonáž objektu SO01. 
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Obrázek 5 
 
 
Stacionární jeáb  
Typ:    LIEBHERR 100LC 
Max. únosnost/my vyložení: 1600kg/50m 
Založení:    betonová patka (z dvodu nedostatku prostoru) 
Použití : Doprava materialu, bednní, atd. na skládku, 
betonáž. 
Obrázek 6 
 
 
Rypadlo 
Typ:    CATERPILLAR  329E  
Max. dosah:   9,37m 
Objem lopaty:   0,46 - 1,19 m3 
Typ podvozku:    pásový 
Provozní hmotnost:  24t 
Použití :    Skrývka ornice, výkopové práce. 
Obrázek 7 
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Rypadlo mini 
Typ:    KOBELCO SK 45 SR-2 
Max. dosah:   9,37m 
Objem lopaty:   0,46 - 1,19 m3 
Typ podvozku:    pásový 
Provozní hmotnost:  24t 
Použití : Výkopy pro pípojky, terénní úpravy, vrty pro 
zemní kotvy 
Obrázek 8 
 
 
Vtná soprava 
Typ:    MORATH AK 17 
Zvih lafety:   1700mm 
Délka lafety:   2550mm 
Hmotnost lafety:   68kg 
Použití : Vrty pro zemní kotvy, a hebíkování. Instalace na 
minibagr KOLBELCO. 
Obrázek 9 
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Injekní erpadlo s míchakou 
Typ:    Filamos CM-18 Standard 
Max. výkon:   18 dm3/min 
Max. tlak:    3,5Mpa 
Použití :    Injektáž zemních kotev. 
Obrázek 10 
 
 
Nákladní automobil 
Typ:    Tatra 6x6 tístranný skláp 
Výkon motoru:   300kW 
Max pípustná nosnost:  17,75t 
Objem korby:   10m3 
Použití :    Odvoz ornice a výkopku. 
Obrázek 13 
 
 
Autodomíchava 
Typ:    SCHWING Stetter Haevy Duty LineAM 15C 
Objem bubnu:   6,10 a 15m3 
Použití :    Doprava betonové smsi. 
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Ponorný vibrátor 
Typ:    Tremix VH 48  
Hmotnost:    5 kg 
Píkon:    2,3kW 
Otáky:    12500/min 
Použití :    Hutnní betonových konstrukcí. 
Obrázek 15 
 
 
Bádie + prošívaný gumový rukáv 
Typ:    1018.10 
Hmotnost:    250 kg 
Nosnost:    1900 kg 
Objem:    750l 
Použití :    Betonáž SO01, zalévaní pat zápor. 
Obrázek 16 
 
 
Lše	ové schodišt PERI UP 
Typ:    Site stair 65 
Použití : Zpístupnní objektu SO01 pi výkopových pracích 
na objektu SO02 
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Obrázek 17 
 
 
Hlavní staveništní rozvad 
Typ:    RS 0.0.3.4 
Použití :    Napojen pímo z pípojky NN. Rozvod pro další 
dva pomocné rozvade 
Zásuvky:    3x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V 
Obrázek 18 
 
 
Pomocný staveništní rozvad 
Typ:    RS 2.0.0.3 IP44 (2 kusy) 
Použití : Napojen pímo z hlavního rozvade. Napájení 
osvtlení, jeábu, pracovích stroj 
Zásuvky:    2x 5k/16A/400V, 23 16A/230V 
Obrázek 19 
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Stroj na stíkání betonu 
Typ:    ada SSB 05 
Použití :  Pažení stavební jámy SO02 - stíkaní betonu. 
Pipojenáí na el. sí:  400 V 
Obrázek 20 
 
 
Napínací pistole s hyraulickým agregátem 
Typ:    NZ TZUS 150 
Použití :  Napínaní  zemních kotev. 
Max. napínací síla:  150kN 
Obrázek 21 
 
Obrázek 22 
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Kalové erpadlo 
Typ:    HCP BF-01-UF 
Použití :  	erpání vody pi zemních pracích. 
Napájení:    230V 
Obrázek 23 
 
 
Tlakové silo + dopravní erpadlo + omítací stroj  
Použití :  omítaní 
Minimální prostor pro silo: 3 x 3 m 
Obrázek 24 
 
 
Tlakové silo + dopravní erpadlo + kontinuální míchaka 
Použití :  zdní 
Minimální prostor pro silo: 3 x 3 m 
Obrázek 25 
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Tlakové silo + EDS + dopravní erpadlo 
Použití :  potry 
Minimální prostor pro silo: 3 x 3 m 
Obrázek 26 
 
 
Sváecí invertor 
Typ:    Omicron gama 1950A 
Použití :  Sváení zemní soustavy, pevázek atd. 
Napájení:    230V 
Obrázek 27 
 
 
 
 
2. Návrh zvedacích mechanizm 
2.1. Stacionární jeábu LIEBHERR 100 LC 
Použití: 
Pedevším pro dopravu bednní, pro samotnou montáž bednní, pro dopravu 
armatury, pro osazení ocelových zápor, Betonáž objektu SO 01 bádií. 
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Potebná délka vyložení ramene jeábu viz výkres ZS:  50m 
Nejtžší prvek pro pepravu jeábem: Badie s 0,75 m3 
betonové smsi o celkové 
hmotnosti ve vzdálenosti 
38,4 m 
Nejvzdálenjší prvek pro pepravu jeábem Paleta cihel Porotherm o 
hmotnosti 1250kg  ve 
vzdálenosti 48m 
Výška jeábu: 19.1 m 
Ukotvení jeábu: ŽB patka viz statika 
firmy zapjující jeáb 
Montáž a demontáž: Stacionární jeáb bude 
smontován a demontován 
autojeábem DEMAG 
AC 200 
 
Tabulka 1 - Zatžovací tabulka jeábu LIEBHERR 100LC. 
 
Obrázek28 -Zatžovací kivka jeábu LIEBHERR 100LC. 
 
 
 
r m/kg m/kg 
m/kg 
26,8 30 32,6 36 38,4 42 44,2 48 50 
50 51,6 
2,4-
29,3/3000 
3000 2920 2660 2370 2200 1970 1860 1680 1600
44,2 45,8 
2,4-
30,5/3000 
3000 3000 2780 2480 2300 2070 1950    
38,4 40 
2,4-
31,1/3000 
3000 3000 2840 2530 2350      
32,6 34,2 
2,4-
31,6/3000 
3000 3000 2900        
26,8 28,4 
2,4-
26,8/3000 3000                 
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Ovení únosnost pro nejtžší prvek: 
Hmotnost nejtžšího prvku – betonáský koš s 0,75m3 betonové smsi  
2125 kg 
Únosnost jeábu v míst plnní betonáského koše     
2350 kg 
2125 kg < 2350 kg  
Pozn.: Ve vzdálenosti od místa plnní badie a jeábu je dostupná celá stavba. 
Ovení únosnosti pro nejvzdálenjší prvek: 
Hmotnost nejtžšího prvku – Paleta cihel Porotherm ve vzdálenosti 48m 
Skládaná pímo z nákladního automobilu      
1250 kg 
Únosnost jeábu v míst plnní betonáského koše     
1680 kg 
1250 kg <1680 kg  
 
2.2. Mobilní autojeáb DEMAG AC 200-1. 
Montáž a demontáž stacionárního jeábu LIEBHERR 100 LC 
Použití:  
Tento jeáb bude použit pro montáž a demontáž stacionárního jeábu 
Potebná délka vyložení ramene jeábu  
pro  montáž stacionárního jeábu:  59,1m 
Potebná délka vyložení ramene jeábu  
pro  demontáž stacionárního jeábu:  67,8m 
Nejtžší prvek pro pepravu jeábem:  
Drehbühne o hmotnosti 2950 kg v pdorysné vzdálenosti 46m 
Umístní: 
Umístní autojeábu pro montáž i demontáž vžového jeábu bude na ulici U 
Vojanky ped staveništm. Místa pro patky budou zesílena silniními panely. 
Potebná plocha pro maximální zapatkování je 8,2x14,5m.  
 
Pozn. Umístní autojeábu vetn potebných vzdáleností je znázornno ve 
schématech montáže a demontáže vžového jeábu. 
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Tabulka 2 - Zatžovací tabulka autojeáb DEMAG AC 200-1 (protiváha 
42,6t) 
 
Pozn. Pro montáž a demontáž vžového jeábu staí protiváha 42,6t. 
 
Ovení únosnosti autojeábu pro montáž vžového jeábu. 
 
Hmotnost nejtžšího prvku – Drehbühne v pdorysné vzdálenosti 46m 
 2950 kg 
Únosnost jeábu v míst tohoto prvku pro vyložení 59,1m   
 3600 kg 
2950 kg <3600 kg  
Ovení únosnosti autojeábu pro demontáž vžového jeábu. 
 
Hmotnost nejtžšího prvku – Drehbühne v pdorysné vzdálenosti 46m  
 2950 kg 
Únosnost jeábu v míst tohoto prvku pro vyložení 67,8m   
 3100 kg 
2950 kg <3100 kg  
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TECHNOLOGICKÝ P
EDPIS NA MONOLITICKÉ STROPNÍ 
KONSTRUKCE
 
OBSAH:  
1. Obecné informace o stavb. 
2. Specifikace materiál pro zhotovení monolitických strop objektu SO01 a 
SO02. 
2.1. Návrh bednících prvk a jejich prostorového umístní. 
2.2. Specifikace materiál pro stropní monolitické konstrukce. 
2.3. Pejímka betonové smsi. 
2.4. Doprava materiál. 
2.4.1. Primární doprava materiálu na staveništ. 
2.4.2. Sekundární doprava materiál. 
2.5. Skladování materiálu. 
3. Pevzetí pracovišt. 
4. Pracovní podmínky. 
5. Personální obsazení. 
6. Stroje a pracovní pomcky. 
7. Technologický postup. 
7.1. Postup budování monolitických konstrukcí. 
7.2. Postup zabednní konstrukce. 
7.3. Armování. 
7.4. Betonáž. 
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7.6. Postup odbednní. 
8. Jakost, kontrola a zkoušení. 
9. BOZP. 
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TECHNOLOGICKÝ P
EDPIS NA MONOLITICKÉ STROPNÍ 
KONSTRUKCE 
1. Obecné informace o stavb. 
Konstrukní systém bytového domu je navržen kombinovaný, stnový-sloupový. 
Hlavními nosnými prvky jsou železobetonové desky, sloupy a stny. Založení 
objektu je navrženo plošné na základové desce. Dm je umístn do prudkého svahu, 
pomrn velká ást je zahloubena pod terén. Stavební jáma bude pažena kotveným 
záporovým pažením. 
Dolní dm (objekt SO02) má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V 1PP 
jsou podzemní garáže, v 1NP jsou garáže, vstup do domu a technické zázemí domu. 
Poet garážových stání je celkem 28 (garážová volná stání). Z prostoru garáží je 
pístup na schodišt s výtahem, které je orientováno na severní stranu domu. 
Ve 2NP se nacházejí 2 byty, v 3NP jsou 2 byty, ve 4NP jsou 3 byty. V 5NP jsou 3 
byty, v 6NP jsou 2 byty a v 7NP jsou 2 byty.  
Horní dm (SO01) má jedno podzemní a ti nadzemní podlaží. V podzemním 
podlaží – vlastn 4NP je technické zázemní domu a 3 byty. V 5NP jsou 3 byty, 
v 6NP jsou 2 byty a v 7NP je 1 byt. Každý z byt horního objektu má jeden balkón 
nebo terasu. U horního objektu budou „zelené“ pedzahrádky okolo celého domu.  
Parcela . 1018 a 1016/4 v ulici U Vojanky je úzký a dlouhý pozemek který má 
pevýšení cca 13 metr. Horní ást pozemku je skoro beze spádu, spád se odehrává 
v první tetin pozemku. Zmínný pozemek je pístupný ze severovýchodní strany, 
z ulice U Vojanky. Pozemek je porostlý kovinami a vysokou trávou. Hranice 
stavenište, na které se bude nacházet oplocení, kopíruje hranici pozemku investora. 
V bezprostední blízkosti staveništ  se nachází jeden objekt, kterému je teba, v 
prbhu realizace stavby, vnovat zvýšenou pozornost. 
2. Specifikace materiál pro zhotovení monolitických strop objektu SO01 a 
SO02. 
2.1. Návrh bednících prvk a jejich prostorového umístní. 
Vstupní údaje pro návrh stropního systémového bednní PERI - 
MULTIFLEX: 
Tlouška stropní desky  d = 250 mm (nad krkem 200 mm) 
Konstrukní výška  SO01  4NP – 3020mm 
5NP,6NP,7NP – 2990mm 
  SO02  1PP – 3260mm 
1NP – 3180mm 
2NP – 3040mm 
4NP,NP,6NP,7NP – 2990mm 
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Návrh bednní dle tabulek únosnosti stropního systémového bednní PERI 
- MULTIFLEX: 
1. Pro primární i sekundární nosníky budou použity nosníky GT24. 
2. Bednící desky jsou rozmru 500 x 2500 mm – pro délku desky L = 
2500mm  je systémem PERI doporuena vzdálenost sekundárních nosník 
a = 500 mm (5 polí). 
3. Vzdálenost primárních nosníku je b = 2690 mm. 
4. Rozestupy stojek jsou c = 1200 mm. 
5. Uvažované zatížení q = 8.7 kN/m2odpovídá zatížení stojky 28kN. 
6. Pro bednní stropu budou použity stojky PEP 20 N 350 odpovídající 
navrženému zatížení. 
2.2. Specifikace materiál pro stropní monolitické konstrukce. 
 
Stropní konstrukce objektu SO01 a SO02 tvoí železobetonové monolitické 
desky (kížem pnuté) tloušky 250 mm z tohoto materiálu: 
BETON C25/30 XC1  
OCEL 10 505 (R) BETONÁ
SKÁ (KRYTÍ 25mm) 
V následujících tabulkách jsou vyíslena jednotlivá množství použitých 
materiál pro zhotovení stropních konstrukcí objektu SO01 a SO02: 
 
 Tabulka 1 
Výpis materiálu pro stropní konstrukce objekt SO01 bytového domu U 
materi podlaží specifikace materiálu množst
beton 
4NP 
C 25/30 –XC1 
78 m3
5NP 75m3
6NP 76m3
7NP 81m3
ocel 
4NP 
10 505 (R) BETONÁSKÁ 
9360kg
5NP 9000kg
6NP 9120kg
7NP 9720kg
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 Tabulka 2 
Výpis materiálu pro stropní konstrukce objekt SO02 bytového domu U 
materi podlaží specifikace materiálu množst
beton 
1PP 
C 25/30 –XC1 
101m3
1NP 105m3
2NP 92m3
3NP 126m3
4NP 102m3
5NP 77m3
6NP 66m3
7NP 52m3
ocel 
1PP 
10 505 (R) BETONÁSKÁ 
12120kg
1NP 12600kg
2NP 11040kg
3NP 15120kg
4NP 12240kg
5NP 9240kg
6NP 7960kg
7NP 6240kg
Pozn.: Množství bednní má pouze orientaní charakter a je spoítáno vždy na 
jednu typickou stropní konstrukci. Pro objekt SO01 je to strop nad 4NP a pro 
objekt SO02 strop nad 1PP. 
 
Tabulka 3 - Množství bednní na stropní konstrukci nad 4NP 
objektu SO01. 
Výpis materiálu pro bednní stropní konstrukce nad 4NP objektu SO01
materi podlaží specifikace materiálu množst
bednní 4NP 
Se
st
av
a 
1 
Pekližka 2500x500mm, tl. 21mm 360m2
Nosník GT24 – 5,40 22ks
Nosník GT24 – 3,60 17 ks
Nosník GT24 – 3,30 159 ks
Nosník GT24 – 2,10 50 ks
Nosník GT24 – 1,80 55 ks
Trojnožka 76 ks
Stojka PEP 20 350 177 ks
Pímá hlava 101 ks
Kížová hlava 76 ks
Základní rám AW 32 ks
Sloupek zábradlí AW 32 ks
Sloupek 105 85 ks
Pozn.: Pro zabednní stropních konstrukcí objektu SO01jsou poteba dv 
takové sady. 
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Tabulka 4 - Množství bednní na stropní konstrukci nad 1PPobjektu SO02. 
Výpis materiálu pro bednní stropní konstrukce nad 1PP objekt SO02
materi podlaží specifikace materiálu množst
bednní 1PP 
Se
st
av
a 
2 
Pekližka 2500x500mm, tl. 21mm 442 m2
Nosník GT24 – 6,00 32 ks
Nosník GT24 – 3,30 282 ks
Nosník GT24 – 1,80 20 ks
Trojnožka 75ks
Stojka PEP 20 350 195 ks
Pímá hlava 120 ks
Kížová hlava 75 ks
Základní rám AW 17 ks
Sloupek zábradlí AW 17 ks
Sloupek 105 91 ks
Pozn.: Pro zabednní stropních konstrukcí objektu SO02 jsou poteba dv 
takové sady. 
2.3. Pejímka betonové smsi. 
Ke každé dodávce transport-betonu musí být idiem mixu pedán 
odpovdnému pracovníkovi (stavbyvedoucí, mistr) dodací list, který je 
dokladem jakosti a množství materiál. Takovýto dodací list musí obsahovat: 
identifikaci výrobce smsi, íslo dokladu, identifikace odbratele, místo (stavba 
nebo objekt), as zamíchání smsi, as píjezdu a pejímky, množství v m3, 
druh a tídu betonu, druh a tídu cementu, zpracovatelnost, písady. 
2.4. Doprava materiál. 
2.4.1. Primární doprava materiálu na staveništ. 
 Doprava betonové smsi pro objekty SO01 (horní dm) a SO02 (dolní 
dm). 
Dopravu betonové smsi na staveništ budou zajištovat ti auto-
domíchávae typu STETTER HEAVY DUTY LINE AM o objemu10 m3pi 
betonáži stropních konstrukcí objektu SO01 a o objemu 15m3pi betonáži 
stropních konstrukcí objektu SO02 z betonárny TBG (Puchmajerova 3, 
Praha 5). Systém dopravy betonové smsi a následné betonáže stropních 
konstrukcí bude probíhat podle obr. 1. pi výstavb objektu SO01 a podle 
obr. 2 pi výstavb objetu SO02. Cesta z betonárny na staveništ a zpt 
zabere jednomu mixu pibližn 40min viz obr. 1 a obr. 2. Tato doba 
zahrnuje i as potebný pro nakládku betonové smsi. Pi budování strop 
objektu  SO01 je k této dob je ješt teba piíst prostoj mixu 10min, který 
je nutný pro plynulou betonáž. Dležité je tento prostoj strávit ped 
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naerpáním betonové smsi, proto abychom nepekroili maximální dobu 
dopravy betonové smsi do konstrukce. Betonáž strop objektu SO01 
betonovou smsí z jednoho mixu zabere 25 min. dle obr. 2. V této dob je 
zapoítán as pro sekundární dopravu betonové smsi do konstrukce 
autoerpadlem, dále pak as pro parkování mixu, pro pípravu na výdej 
betonové smsi a následné uvedení mixu do jízdy schopného stavu. Pi 
budování objektu SO02 se tato doba zkrátí na 20 min za použití 
autoerpadla.   
Maximální doba dopravy a zpracování betonové smsi za použití 
cementu CEM II 42,5 je 60 min. 
Tabulka 5 
erstvý beton z cementu Teplota prostedí [°C] 
as dopravy 
[min] 
CEM 32,5 
- CEM I (portlandský) 
- CEM II 
(struskoportlandský) 
- CEM III (vysokopecní) 
0 až 25 
>25 
< 0 
90 
40 
45 
CEM 42,5   CEM 52,5 
- CEM I (portlandský) 
- CEM II 
(struskoportlandský) 
- CEM III (vysokopecní) 
0 až 25 
>25 
< 0 
60 
30 
45 
 
Použitím systému dodávky betonové smsi na staveništ, podle obr. 1 a 2, 
budou ti mixy jezdit za sebou tak, aby nevznikaly prostoje betonám a 
pedevším autoerpadlu (SO02) a zárove
 byla dodržena maximální doba 
dopravy betonové smsi do bednní. 
Obrázek 1 - Doprava betonové smsi pro objekt SO01 za použití bádie. 
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Obrázek 2 -Doprava betonové smsi pro objekt  SO02 za použití 
autoerpadla. 
 
 Doprava bednní a armatury pro objety SO01 a SO02. 
Dopravu bednní a oceli zajistí nákladní automobil. Bednní bude dovezeno 
z pjovny bednní PERI v Jesenicích u Prahy. Ocel z armovny Fero steel 
na Praze 5. 
2.4.2. Sekundární doprava materiál. 
Pozn.: Návrh, umístní, asové zaazení, montáž a dosahy stroj pro 
sekundární dopravu materiálu jsou zpracovány v samostatné kapitole 
„Návrh hlavních stavebních mechanizm“. 
 Doprava betonové smsi pro objekty SO01 (horní dm). 
 
Dopravu betonové smsi do bednní stropních konstrukcí objektu SO01 
bude probíhat, jak již bylo zmínno v odstavci 2.4.1., pomocí stacionárního 
jeábu jeáb Liebherr 100LC s betonáskou bádií  o objemu 0,75 m3. Za 
pedpokladu že bádie bude plnna 0,75m3betonové smsi o hmotnosti 1875 
kg spl
uje maximální nosnost bádie 2000 kg. Hmotnost samotné bádie je 
250 kg. Tento prvek je nejtžším prvkem, který bude za pomocí 
stacionárního jeábu pepravován. Únosnost jeábu Liebherr 100LC 
s ramenem vyloženým do 50 m je v nejvzdálenjším míst manipulace s 
bádií vzdáleném 38,5m od osy jeábu 2350 kg. 
Nejtžší prvek pi betonáži - bádie s 0,75m3 betonové smsi: 2125 kg 
Únosnost jeábu v míst plnní betonáského koše: 2350 kg 
Posouzení: 2125kg<2350kg 
 
 
Diplomovápráce
BYTOVÝDMUVOJANKY
STAVEBNTECHNOLOGICKÁPÍPRAVA

81
Bc.JosefAndres
Ústavtechnologie,mechanizaceaízenístaveb
 Doprava betonové smsi pro objekty SO02 (dolní dm). 
Dopravu betonové smsi do konstrukcí objektu SO02 bude probíhat, jak již 
bylo zmínno v odstavci 2.4.1., pomocí autoerpadla STETTER SCHWING 
S 58 SX a to pedevším pi betonáži stropní konstrukce nad 7NP. Pi 
betonáži nižších stropních konstrukcí je možné použít i autoerpadla 
s menším dosahem. 
 Doprava bednní a armatury pro objekty SO01 (horní dm) a SO02 
(dolní dm). 
Bednní a armatura bude naložena stacionárním jeábem a složeno na 
plochách k tomu ureným nebo na již hotové konstrukce. Plochy pro 
uložení bednní jsou vyznaeny ve výkresu zaízení staveništ.  
2.5. Skladování materiálu. 
Z hlediska nedostateného prostoru ke skladování materiálu na staveništi je 
dležité objednávat materiál na jednotlivé konstrukce postupn tak, aby 
skladovací plochy staili pokrýt prbh výstavby. Skladování bednní a 
armatury je možné i na již zízené konstrukce za dodržení pokyn statika.  
3. Pevzetí pracovišt. 
Bednící práce, které jsou popsány v tomto technologickém pedpisu, navazují 
bezprostedn na odbednní nosných stn za pedpokladu dostatené únosnosti 
základové desky nebo stropní konstrukce pod budovanou stropní deskou. Pracovišt 
musí být pedáno uklizené a isté. Pedpokladem provádní všech monolitických 
konstrukcí je, že všechny práce související s monolitickými konstrukcemi bude 
provádt jeden dodavatel. Proto bude pedání pracovišt tomuto dodavateli ve fázi 
pedání pipravené základové spáry.  Dodavatel stavebních prací, který pebírá 
pracovišt, obdrží od vedení protokol o pevzetí pracovišt. Pracovišt mže být 
pedáno také zápisem do stavebního deníku. 
4. Pracovní podmínky. 
Jednotlivé stavební innosti budou provádny za píznivých klimatických 
podmínek- betonáž  je dovolena pi venkovní teplot +5C°. V pípad, že se 
zhotovitel rozhodne provádt betonáž i v  teplotn nejnepíznivjších msících, musí 
zabezpeit opatení, která umožnují betonáž za nízkých teplot. Práce je ale nutné 
zastavit pokud je snížena viditelnost menší než 30 m, náledí, námraza a vítr rychlejší 
11 m/s. 
Veškeré stavební práce budou provádny v souladu s platnými normami, pedpisy a 
požadavky investora. Rozvod elektrické energie bude ešen pomocí staveništního 
rozvade na 230 a 400V, který bude napojen ze stávajícího veejného elektrického 
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vedení v ulici U Vojanky pípojkou pro staveništ a pozdji pro BD. Pípojka vody 
pro staveništ a pozdji pro BD bude napojena z vodovodního ádu v ulici a povede 
do vodomrné šachty Š01 odkud bude voda dál rozvedena po staveništi.  
Pístup na staveništ je pouze z ulice U Vojanky. 
5. Personální obsazení. 
Bednící, armovací práce mohou provádt pouze kvalifikovaní a zkušení pracovníci. 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a budou seznámeni 
s technologickými postupy a koordinací celé stavby. Na stavb budou pítomny tito 
pracovníci: 
 
Betoná - tesa         5x 
Železá          5x 
Strojník jeábu          1x 
idi nákladního automobilu        1x 
idi auto-domíchávae        3x 
idi auto-erpadla        1x 
Pomocný dlník         2x 
6. Stroje a pracovní pomcky. 
Stacionární jeáb  
Typ:    LIEBHERR 100 LC 
Max. únosnost/my vyložení: 1600kg/50m 
Použití : Doprava materialu, bednní, atd. na skládku, 
betonáž. 
Autodomíchava 
Typ:    SCHWING Stetter Haevy Duty Line AM 15C 
Objem bubnu:   10 a 15m3 
Použití :    Doprava betonové smsi. 
Autoepadlo 
Typ:    SCHWING S 58 SX 
Max. dosah:   57,3m 
Použití :    Betonáž objektu SO 01. 
Nákladní automobil 
Typ:    Avia D120 
Nosnost:    11,99t 
Délka kontejneru:   2,8/37-3,8/4,3m  
Ponorný vibrátor 
Typ:    Tremix VH 48  
Hmotnost:    5 kg 
Píkon:    2,3kW 
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Otáky:    12500/min 
Naptí:    230V/50Hz 
Bádie + prošívaný gumový rukáv 
Typ:    1034C 
Hmotnost:    355 kg 
Nosnost:    2400 kg 
Objem:    1000lt. 
Použití :    Betonáž SO01. 
 
Stroje a nástroje pro zhotovení bednní a pro jeho demontáž 
 Kladiva, kotouová pila, vidle na odbednní, laserový nivelaní pístroj 
Stroje pro betonování 
 Ponorný vibrátor, runí hladítka, pomcka pro mení tloušky betonu ve 
tvaru T 
OOPP. 
7. Technologický postup  
Bednící procesy jsou nákladné a pracné, proto se snažíme využívat bednní 
opakovan a odbed
ovat konstrukci co nejdíve. Dle rozmr stropních konstrukcí 
doporuuji bednit celou konstrukci najednou. 
7.1. Postup budování jednotlivých monolitických konstrukcí 
Jako první budou betonovány monolitické konstrukce objektu SO01 (horní 
dm) až následn potom je možné zaít práce na monolitických konstrukcích 
objektu SO02 (dolní dm). Chronologický sled jednotlivých prací na obou 
objektech je podrobn zpracován a samostatné ásti „Studie realizace hlavních 
technologických etap“. 
Dležitá informace o provádní monolitických strop bytového domu U 
Vojanky je, že zatížení od práv betonované stropní konstrukce budou roznášet 
vždy, dv stropní konstrukce podstojkováním. To znamená, že napíklad pi 
betonáži stropní konstrukce nad 3NP budou stojkováním podchyceny i stropní 
konstrukce nad 2NP a 1NP dle statikem doporueném rastru. 
7.2. Postup zabednní konstrukce 
 
Bednní bude montováno podle výkres bednní vždy na konkrétní stropní 
konstrukci. Pro ilustraci jsem vypracoval výkresy bednní pro první podlaží 
objektu SO01 a první podlaží objektu SO02, které jsou pílohou k tomuto 
technologickému pedpisu. 
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Bednní el: 
1. V podlažích, kde budou stropní konstrukce ve výškové úrovni záporových 
stn, budou záporové stny obložené tepelnou izolací sloužit zárove
 i jako 
bednní el stropních konstrukcí. U tchto stropních konstrukcí nebude po 
obvodu konstrukce poteba žádná kolektivní ochrana proti pádu. 
2. V následujících podlažích, kde tomu tak nebude, budou využity otvory po 
kotvení stnových bednících dílc TRIO k uchycení sloupk 105, pomocí 
kterých pohodln zabedníme ela desky. Souástí sloupk 105 je zábradlí 
pro bezpenou práci. Dovolená vzdálenost sloupk pro tloušku desky 250 
mm je dle montážního návodu 1100mm. 
 
Obrázek 3 -Bednní ela desky. 
 
 
Bednní plochy: 
1. Matice se na stojce stoí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. 
Vnitní stojka se vysune tak, aby bylo pibližn dosaženo požadované 
celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí ádným zasunutím epu do otvoru 
vnitní stojky. Vytoením matice s integrovaným klínem se nastaví pesná 
délka stojky. Na stojku se nasadí kížová hlava. 
2. Stojky s kížovými hlavami (rozmístnými v základním rastru pod konci 
primárních nosník) musí být opateny trojnožkou. Trojnožka zajišuje 
pedevším svislost stojky, ale penáší i horizontální zatížení vzniklé bhem 
bednní strop. 
3. Stojky s kížovými hlavami je nutné pesn pdorysn umístit v 
pedepsaném rastru. 
4. Do kížových hlav se osadí primární nosníky. Kížová hlava bezpen 
zajišuje jeden nebo dva nosníky proti peklopení. 
5. Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky. 
6. Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se 
zabránilo sklopení sekundárních nosník, je nutné styk bednících desek a 
nosník zajistit hebíky. 
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7. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s 
integrovaným klínem výškov doladí. Je teba dbát na to, aby klín byl v 
bednící poloze – ep zajišující horní stojku musí na obou stranách ádn 
dosedat na širší ást klínu. 
8. Horní povrch pekližky se ošetí odbed
ovacím olejem. 
9. Na mezilehlé stojky nasadíme pímé hlavy a stojkami podepeme po 
vzdálenostech „c“ primární nosníky. 
 
8.3. Armování 
INFORMACE O KONSTRUKCI: 
Krycí vrstva 25 mm 
10 505 (R) BETONÁ
SKÁ 
 
1. Výztuž se uloží v poloze dle provádcí projektové dokumentace tak, aby 
byla pi betonáži zajištna její poloha a také tlouška krycí vrstvy. Tlouška 
krycí vrstvy je u stropní konstrukce stanovena na 25 mm. Tuto polohu 
výztuže zajistíme pomocí betonových distanních latí. 
2. Polohu horní výztuže zajistíme pomocí distanních žebík. 
3. Je nepípustné nedodržení krytí horní výztuže, proto se v hust 
vyztužených místech provede nadbetonování na požadované krytí. 
Vzhledem k následujícím skladbám podlah, je tato úprava možná. 
4. Betonáská ocel musí mít ped zabetonováním pirozený istý povrch bez 
odlupujících se ástic, bez mastnoty a neistot, bez zneištní zatvrdlým 
cementovým mlékem apod.  Jakékoliv neistoty snižující soudržnost oceli 
s betonem musí být odstranny.  
5. Ocelová výztuž bude spojována vázáním vázacím drátem souasn 
s dodržením kotevních délek dle výkres výztuže. 
6. Oznaené pruty zemnící soustavy svislých konstrukcí barvou budou 
napojeny svaováním na zemnící soustavu stropní konstrukce. Zemnící 
pruty budou vyvedeny nad povrch betonové desky a opt budou oznaeny 
barvou tak, aby se na n dala napojit zemní soustava následujících 
konstrukcí. 
8.4. Betonáž. 
INFORMACE O KONSTRUKCI: 
Tlouška desky 250 mm 
INFORMACE O BETONOVÉ SMSI 
Beton C25/30 
Stupe	 vlivu prostedí XC1 
Konzistence betonové smsi F3 nebo dle sednutí kužele S3 
Maximální velikost frakce 16 mm 
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Maximální doba dopravy betonové smsi je 60 min 
 
1. Po provedení ádné kontroly bednní, pedevším netsností a neistot, dále 
po kontrole množství, polohy a spojení výztuže, mžeme zapoít 
s betonáží. 
2. Veškeré stávající betonové prvky musí být navlheny. Dle požadavk je 
možno použit adhezní mstek. 
3. Pi ukládání betonové smsi do bednní je nutné dodržovat maximální 
výšku volného pádu erstvé betonové smsi 1,5m z dvodu rozmísení 
betonové smsi. 
4. Beton bude zhutnn vibrováním ponorným vibrátorem v rádiu daném 
výrobcem a stahován stahovací latí. Alternativní zpsob hutnní je pomocí 
vibraní lat. 
5. Na horní povrch desky nejsou kladeny zvýšené požadavky na rovinatost – 
povrch bude nehlazený. 
6. Dle výkres tvaru budou provedeny dilataní spáry pomocí gumových 
dilataních pás 
Obrázek4 - Dilataní vnitní pás. 
 
7. U stropních desek, jejichž ela budou v kontaktu s terénem je nutné ve 
styku s obvodovými svislými konstrukcemi osadit tsnící pásy a ukotvit je 
proti vyplavování pi betonáži. 
8.5. Ošetování betonových konstrukcí. 
Zpsoby ošetování betonu: 
- ponechání betonu v bednní delší dobu (zvlášt v horkém poasí); 
- pravidelné mlžení vodou v krátkých intervalech; 
- pekrytí povrchu betonu fóliemi nebo vlhkými tkaninami; 
- nástik parotsnou látkou (vtšinou emulze na bázi parafin), která vytvoí 
ochranný film zamezující odpaování vody; film se po nkolika týdnech 
rozpadne vlivem UV záení (nap. ADDIMENT NB 1). 
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Tabulka 6 - Minimální doba ošetování betonu ve dnech, doporuená SN 
EN 206-1. 
Rst pevnosti betonu 
rychlý stední pomalý 
w<0,50 a 
CEM 42,5R 
w<0,50 a CEM 
42,5N nebo CEM 
32,5; 
w = 0,50-0,60 a 
CEM42,5R 
ve všech ostatních 
pípadech 
Teplota betonu     [º C] 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 
poet dn 
ošetování 
v závislosti 
na okolních 
podmínkách 
bhem 
ošetování 
r.h.   80 % 
stín, 2 2 1 3 3 2 3 3 2 
r.h.  50 % 
nebo stední 
oslun-ní 
nebo stední 
vítr  
4 3 2 6 4 3 8 5 4 
r.h.< 50 % 
nebo silné 
oslunní 
nebo silný 
vítr  
4 3 2 8 6 5 10 8 5 
[r.h.] = relativní vlhkost vzduchu vyjádená v procentech 
 
8.6. Postup odbednní. 
Výpoet doby odbednní stropní konstrukce. 
Vstupní údaje: 
Teplota venkovního prostedí = 20 °C 
Pevnostní tída betonu = C25/30  
Rb28d= 30 MPa 
Rbd= 21  MPa (70% Rb28d) 
 
Výpoet: 
Rbd   =   Rb28d *( 0,28 + 0,5 log d) 
21     =   30 *(0,28+0,5*log d) 
0,84  =   log d 
d       =   100,84 
d       =   6,91 = 7 dn 
 
Kde: 
Rbd odbed
ovací pevnost betonu v tlaku za „ d „ dn tvrdnutí za 
normových podmínek stanovená na 70% z Rb28d 
Rb28d   pevnost betonu v tlaku za 28 dn tvrdnutí za normových 
podmínek    
d  poet dn tvrdnutí 
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Pibližn po sedmi dnech mžeme na základ tohoto výpotu plánovat 
odbednní konstrukce. Skutené odbednní konstrukce však mže probhnout 
až po provedení kontrolní zkoušky Smithovým tvrdomrem, kde je normou 
nastaven odbed
ovací limit na Rbd (70% z Rb28d). Konstrukci je ale nutné 
nechat i nadále podchycenou stojkami do doby, nž strop, který je budován 
jako druhý následující, nabere odbed
ovací pevnosti. Takto se bude postupovat 
pi realizaci obou dvou hlavních stavebních objekt.  
 
1. Nejprve se odeberou mezilehlé stojky: Úderem kladiva do odbed
ovacího 
klínu matice se stojky odtíží (stojka poklesne o 5 mm). Stoením matice se 
stojka sníží a lze ji odebrat. 
2. Pomocí klínu se odtíží stojky základního rastru a matice se stoí pibližn o 
4 cm, ímž se vytvoí prostor pro sklopení sekundárních nosník. 
3.  Po sklopení se odeberou sekundární nosníky; ponechají se pouze nosníky, 
které jsou pod stykem bednících desek. 
4. Odeberou se bednící desky. 
5. Odeberou se zbývající sekundární a všechny primární nosníky. 
6. Spolen s odbednním konstrukce bude konstrukce podpírána stojkami dle 
statikem doporueného rastru.  Obvyklým rastrem pro podepení takovéto 
konstrukce je rastr 3x3m. 
7. Stojky, kížové hlavy a trojnožky se složí do pepravních palet. 
8.  Bednící desky se oistí od zbytk betonu a provede se jejich ošetení 
odbed
ovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. 
8. Jakost, kontrola a zkoušení. 
Podrobný popis kontrol je podrobnji zpracován v samostatné kapitole „Kontrolní a 
zkušební plán“. Konstrukce je zaazena do druhé kontrolní tídy: 
Tabulka 7- Kontrola ped betonáží. 
Pedmt Kontrolní tída 2 
Kontrola 
bednní 
- rozmr a geometrie bednní, 
- stability bednní a podprného lešení 
- tsnosti bednní a jeho ástí, 
- istoty bednní - 
- úpravy el konstrukních styk, 
- odstranní vody ze dna bednní, 
- pípravy povrchu bednní 
- umístní otvor a truhlíkových vložek. 
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Kontrola 
armatury a 
jejího uložení 
- uložené výztuže podle výkresové dokumentace 
- požadovaného krytí 
- zneistní výztuže 
- svázání (svaení) 
- zajištní proti posunutí, 
- prostoru mezi pruty 
 
Tabulka 8  -Kontrola erstvé betonové smsi. 
Pedmt Zpsob Požadavek Kontrolní tída 2
Dodací list 
vizuální kontrola shoda se 
specifikací 
každá dodávka 
Konzistence  
vizuální kontrola podle objednávky každá dodávka 
zkouška podle 	SN 
EN 206-1 na 
staveništi 
shoda se stupnm 
konzistence 
pi zkoušce 
zatvrdlého betonu 
a pi pochybnosti 
Stejnorodost 
vizuální kontrola stejnorodý vzhled  každá dodávka 
zkouška 
porovnáním vzork 
odebraných 
z rzných ástí 
dodávky 
vzorky musí 
vykazovat stejné 
vlastnosti 
pi pochybnosti 
Zkouška identity 
pro pevnost v 
tlaku 
zkouška podle 	SN 
EN 206-1 na 
staveništi 
shoda s pevnostní 
tídou v tlaku 
podle projektové 
specifikace, 
pi pochybnosti 
Obsah vzduchu 
zkouška podle 	SN 
EN 206-1 na 
staveništi 
shoda se 
specifikací 
podle projektové 
specifikace, 
pi pochybnosti 
	as dodání 
záznam podle 	SN EN 
206-1 
pokud se 
požaduje 
	as uložení 
záznam podle 	SN EN 
206-1 
pokud se 
požaduje 
Teplota 
záznam podle 	SN EN 
206-1 
pokud se 
požaduje 
 
Tabulka 9 -Kontrola pi betonáže. 
Pedmt Kontrolní tída 2 
Doprava a ukládání 
	B do bednní 
- kontrola doby naplnní 
- doby dodání na stavbu 
Zhut
ování 	B - kontrola tloušky uložené vrstvy 
- kontrola doby zhut
ování jednotlivých vrstev 
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Tabulka 10  - Kontrola po zhutnní. 
Pedmt Kontrolní tída 2 
 
Ošetování 	B 
- ochrana proti vysychání, 
- ochrana proti mrazu, 
- zralost betonu, 
- as odbednní 
- teplotní rozdíly 
Tabulka 11  -Kontrola hotové konstrukce. 
Pedmt Kontrolní tída 2 
Geometrie hotové 
konstrukce 
Podle projektové specifikace 
Povrch hotové 
konstrukce 
Podle projektové specifikace 
Dokumentace o 
kontrole 
Podle požadavku 	SN EN 13670-1 
9. BOZP. 
Základní pravidla BOZP: 
Naízení vlády 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
naízení vlády 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, 
naízení vlády 101/2005 Sb. – O podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí, 
zákon 309/2006 Sb. – O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci, 
zákon 378/2001 Sb. – O bližších požadavcích na bezpený provoz a používání 
stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
 
Zdroj rizika: železobetonáské práce, betonování, monolit. 
Popis nebezpeí: 
Pád z výšky nebo do hloubky. 
Opatení: 
 Zamstnavatel pijímá technická a organizaní opatení k zabránní pádu 
zamstnanc z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpenému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádní, 
 na pracovištích a pístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v pípad pádu život nebo 
zdraví osob napíklad popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
 na všech ostatních pracovištích a pístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, pípadn pokud pod nimi volná hloubka 
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pesahuje 1,5 m, 
 ochranu proti pádu zajišuje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napíklad 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít a 
doasné stavební konstrukce, napíklad lešení nebo pracovní plošiny, 
 zamstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn, jejichž 
pdorysné rozmry ve všech smrech pesahují 0,25 m, byly bezprostedn po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištnými proti 
posunutí, nebo aby volné okraje otvor byly zajištny technickým prostedkem 
ochrany proti pádu, napíklad zábradlím nebo ohrazením. Zajištny proti 
vypadnutí osob nemusí být otvory ve stnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 
m nad podlahou, a otvory ve stnách o šíce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m, 
 zajištní probhne dle pílohy k naízení vlády 362/2005 Sb. 
 
Popis nebezpeí: 
Napíchnutí na armaturu. 
Opatení: 
 Veškerá armatura vynívající z budovaných konstrukcí bude opatena 
ochrannými zátkami, 
 výztuž bude skladována na plochách k tomu urených v takové podob, aby 
nebylo možné pi uklouznutí pracovníka na výztuž napíchnutí, 
 dodržovat poádek na stavb. 
 
Popis nebezpeí: 
Pád pi používaní žebík. 
Opatení: 
 Žebíky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenároné práce pi použití 
jednoduchého náadí, 
 udržovat žebíky v ádném technickém stavu; poškozené žebíky odstranit 
z pracovišt, 
 pi používání žebík dodržovány zákazy:  
 používat poškozené žebíky, 
 pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebíku více osobám 
souasn,  
 nebezpen a nadmrn se vyklánt (tj. vychylovat tžišt tla) mimo osu 
žebíku,  
 vynášet a snášet bemeno hmotnosti nad 20 kg,  
 pracovat na jednoduchém žebíku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m 
od jeho konce a na dvojitém žebíku blíže než 0,5 m od jeho konce, 
 vystupovat na žebík s poškozenou a nevhodnou a zneistnou obuví, s 
dlouhými tkanikami apod., 
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 zajištní dostaten dlouhého žebíku tak, aby žebík používaný pro výstup 
pesahoval výstupní úrove
 (podlahu, plošinu o 1,1 m pesah mohou nahradit 
pevná madla, ásti konstrukce, za kterou se lze spolehliv uchopit), 
 pi práci na žebíku, kdy je pracovník chodidly ve vtší výšce než 5 m, používat 
osobní zajištní proti pádu, 
 ped každým použitím žebíku provádt vizuální prohlídky žebíku (provádí 
pracovník užívající žebík), 
 u posuvných žebík dbát na volnou pohyblivost vodících ástí a na zapadnutí 
zajišovacích prvk, 
 správné spojení a upevnní násuvných pípoj a díl žebíku, 
 nepoužívat žebíky s poškozenými ástmi a zajišujícími prvky, 
 nepracovat na žebíku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat 
po žebíku více osobám. 
 
Popis nebezpeí: 
Zícení bednní. 
Opatení: 
 Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Bednní musí být v 
každém stadiu 
montáže i demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí. Pi jeho montáži, 
demontáži 
a používání se postupuje v souladu s prvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na 
bezpený pístup a zajištní proti pádu fyzických osob. Podprné 
konstrukce bednní, 
jako jsou stojky a rámové podpry, musí mít dostatenou únosnost a být 
úhlopín 
ztuženy v podélné, píné i vodorovné rovin, 
 podprné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno pi odbed
ování postupn odstra
ovat a uvol
ovat bez nebezpeí, 
 únosnost podprných konstrukcí a bednní musí být doložena statickým 
výpotem s výjimkou prvk bez konstrukního rizika, 
 ped zahájením betonáských prací musí být bednní jako celek a jeho 
ásti, zejména 
podpry, ádn prohlédnuty a zjištné závady odstranny. O pedání a 
pevzetí hotové 
konstrukce bednní a její kontrole provede fyzická osoba povená 
zhotovitelem k ízení 
betonáských prací písemný záznam, 
 odbed
ování nosných prvk konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž pi 
pedasném 
odbednní hrozí nebezpeí zícení nebo poškození konstrukce, smí být 
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zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby urené zhotovitelem, 
 hrozí-li pi odbed
ování konstrukcí nebezpeí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního pedpisu13). Žebík lze pi 
odbed
ovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbed
ované konstrukce nad pracovní 
podlahou a 
za pedpokladu, že se neuvol
ují ani neodstra
ují nosné ásti bednní a 
stabilita žebíku 
není závislá na demontovaných ástech bednní a podpr, 
 ohrožený prostor odbed
ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných 
fyzických osob, 
 souásti bednní se bezprostedn po odbednní ukládají na urená místa tak, 
aby nebyly 
zdrojem nebezpeí úrazu a nepetžovaly konstrukci, 
 vypracování dodavatelské dokumentace složitjších bednní, vetn ešení 
opatení proti pádu osob, 
 zajištní bezpeného pístupu a pracovních míst, zízení pomocných pracovních 
podlah, osazování zábradlí, 
 pi použití osobního zajištní, urit místo kotvení (úvazu), 
 správné provedení bednní zaruující jeho stabilitu, pevnost a tuhost vetn 
podprných konstrukcí (dimenze, rozmry, prez, vzprná délka, spojení, 
vlastní zhotovení - montáž, zavtrování), 
 dodržování technologických postup pi montáži bednní, nepoškozené spoje 
bednní, 
 správná technologie ukládání betonové smsi,  
 odbed
ovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovdného pracovníka 
(zákaz pedasného odbed
ování), 
 zhotovitel zajistí provádní kontroly stavu podprné konstrukce bednní v 
prbhu betonáže. Zjištné závady musí být bezodkladn odstra
ovány, 
 ohrožený prostor odbed
ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, 
 pi betonáži je zakázán pohyb pracovník pod bednním. 
POZN.: S bezpeností betonových konstrukcí souvisí i dodržování technologické 
kázn a technických norem pro provádní betonáských pracích, protože pi jejich 
nerespektování mže být ohrožena nejen bezpenost pracovník stavby, ale i 
bezpenost, únosnost a stabilita betonové konstrukce a v dsledcích mže být 
ohrožen pozdjší havárií i budoucí uživatel stavby. 
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Popis nebezpeí: 
Úraz v souvislosti s použitím autoerpadla. 
Opatení: 
 Pojízdné erpadlo (dále jen „autoerpadlo“) musí být umístno tak, aby obslužné 
místo bylo pehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely pekážky ztžující tuto manipulaci, 
 pi použití dleného výložníku musí být autoerpadlo umístno tak, aby je 
nebylo nutno zbyten pemísovat a aby byla dodržena bezpená vzdálenost od 
okraj výkop, podpr lešení a jiných pekážek, 
 v pracovním prostoru výložníku autoerpadla se nikdo nezdržuje, 
 výložník autoerpadla nelze používat ke zdvihání a pemísování bemen, 
 manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být provádna jen pi zajištní stability autoerpadla sklápcími a 
výsuvnými oprami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání, 
 pemísovat autoerpadlo lze jen s výložníkem složeným v pepravní poloze.  
 
Popis nebezpeí: 
Úraz v souvislosti s použitím vibrátoru, 
Opatení: 
 Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je run provozována, musí být nejmén 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou 
v ruce, 
 ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut
ovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším polomru, než je stanoveno v návodu k používání.  
 
10. Vliv na životní prostedí a nakládání s odpady. 
 
Odpady. 
Zákon 185/2001 Sb. - O odpadech a zmn nkterých dalších zákon. 
Zákon 311/1991 Sb.- O státní správ v odpadovém hospodáství. 
Naízení vlády 383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mní vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znní pozdjších pedpis.   
Vyhláška 338/1997 Sb. - O podrobnostech s nakládání s odpady. 
Vyhláška 337/1997 Sb. - Katalog odpad. 
 
Povinnosti pvodce odpadu: 
Upozornil bych na zaazování odpad podle katalogu odpad nebo mít povolení 
k netídní odpad. Další povinností je vést jejich množství a zpsob ukládání nebo 
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jejich další využití (prbžná evidence).  Je dležité uchovat doklady o likvidaci, 
uložení, prodeji nebo dalším využití odpad. Pvodce odpadu je zodpovdný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou pedány oprávnné osob. 
 
Hospodaení s odpady na plochách zaízení staveništ bude v souladu s platnými 
bezpenostními pedpisy vetn manipulace s nebezpenými látkami. Nebezpené 
odpady vznikající bhem výstavby budou shromažovány oddlen a utídn dle 
jednotlivých druh.  Pi provozování stavebních stroj je zapotebí dbát na jejich 
technický stav pro snížení úkap oleje a ostatních technologických kapalin. 
V pípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen odstranna a uložena na lokalit urené k tmto úelm.  
 
Hluk. 
Pro provádní stavby bude používána kvalitní mechanizace v dobrém technickém 
stavu. Pi vlastním provádní stavby dodavatel zohlední použití nasazení hluné 
mechanizace v rámci asového rozvrhu stavby (týká se zejména rozbrušovaek, 
okružních pil, kompresor). Nejvyšší pípustné hladiny hluku jsou stanoveny 
v naízení vlády .272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací. 
Stavební innost bude probíhat dle pedpoklad, navržených opatení a závr 
akustické studie a bude probíhat pouze v dob od 7:00 do 21:00 hodin. Ped 
zapoetím výstavby bude provedeno oplocení výšky 2 m. 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc stavebních stroj údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají a provádt opatení na ochranu proti škodlivému psobení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracujícími se stroji ochrannými 
pomckami a perušovat jejich práci v hluném prostedí ze zdravotních dvod 
nezbytnými pestávkami. 
Nejvyšší pípustnou hladinu hluku stanoví uvedený pedpis ve výši LAeq,T=50dB + 
korekce 15 dB = 65 dB pro denní dobu 7 – 21 hodin. Zhotovitel musí dohlédnout na 
nepekraování nejvyšší pípustné hladiny hluku stanovené tmito pedpisy. 
V pípad zjištní, že v prbhu výstavby pesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je zhotovitel povinen pizpsobit režim prací tak, aby neobtžoval okolí (nap. práce 
ve speciálním denním režimu, nasazení mén hluných zaízení apod.) 
 
Emise. 
Stavební innost zpsobuje zneištní ovzduší. Jedná se zejména o zemní práce, 
doprava materiálu, práce ve vnjším prostoru apod., tyto práce je nutno provádt co 
nejopatrnji. Problematiku eší zákon . 218/1992 Sb., kterým se mní a dopl
uje 
zákon . 309/1991 Sb. o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami. Dále je nutno 
respektovat zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší. 
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Vibrace. 
Maximální pípustné hodnoty vibrací stanoví naízení vlády .272/2011 Sb. o 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací, které rovnž stanoví 
povinnosti zhotovitele, k zamezení nepíznivých úink stavebních stroj 
s vibraními úinky na budovy v blízkém okolí stavby. 
 
Prašnost. 
V prbhu provádní prací je zhotovitel povinen provádt opatení ke snížení 
prašnosti, u veejných komunikací pak jejich pravidelné ištní v pípad, že je po 
nich veden stavební provoz.  Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 
úad. Vzhledem k lokalit staveništ a charakteru stavebních prací, budou nutná tato 
opatení: provedení oplocení min. výšky 2m, dostatené kropení pi provádní 
prašných technologií jejich omezení na nezbytn nutnou míru. 
 
Literatura, normy, www stránky. 
http://www.peri.cz  
http://www.e-voda.cz  
 
Technický list a montážní návod firmy PERI - systémové bednní  Multiflex   na 
základ kterých byl technologický pedpis sestaven. 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
1. Obecné informace o stavbě. 
Konstrukční systém bytového domu je navržen kombinovaný, stěnový-sloupový. 
Hlavními nosnými prvky jsou železobetonové desky, sloupy a stěny. Založení 
objektu je navrženo plošné na základové desce. Dům je umístěn do prudkého svahu, 
poměrně velká část je zahloubena pod terén. Stavební jáma bude pažena kotveným 
záporovým pažením. 
Dolní dům (objekt SO02) má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V 1PP 
jsou podzemní garáže, v 1NP jsou garáže, vstup do domu a technické zázemí domu. 
Počet garážových stání je celkem 28 (garážová volná stání). Z prostoru garáží je 
přístup na schodiště s výtahem, které je orientováno na severní stranu domu. 
Ve 2NP  se nacházejí 2 byty, v 3NP jsou 2 byty, ve 4NP jsou 3 byty. V 5NP jsou 3 
byty, v 6NP jsou 2 byty a v 7NP jsou 2 byty.  
Horní dům (SO01) má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním 
podlaží – vlastně 4NP je technické zázemí domu a 3 byty. V 5NP jsou 3 byty, v 6NP 
jsou 2 byty a v 7NP je 1 byt. Každý z bytů horního objektu má jeden balkón nebo 
terasu. U horního objektu budou „zelené“ předzahrádky okolo celého domu.  
Parcela č. 1018 a 1016/4 v ulici U Vojanky je úzký a dlouhý pozemek který má 
převýšení cca 13 metrů. Horní část pozemku je skoro beze spádu, spád se odehrává 
v první třetině pozemku. Zmíněný pozemek je přístupný z severovýchodní strany 
z ulice U Vojanky. Pozemek je porostlý křovinami a vysokou trávou. Hranice 
stavenište na které se bude nacházet oplocení kopíruje hranici pozemku investora. V 
bezprostřední blískosti staveniště  se nachází jeden objekt, kterému je třeba, v 
průběhu realizace stavby, věnovat zvýšenou pozornost. 
Údaje z geologického průzkumu. 
Skalní podloží tvoří v zájmovém území letenské vrstvy ordovického stáří, které jsou 
v těchto místech reprezentovány rychlým střídáním tmavě šedých, prachovitých a 
jílovitých břidlic, jemně slídnatých, lupenitě rozpadavých, v polohách 100 mm, 
někdy až přes 1 metr mocných, deskovité odlučnosti. Svrchní část geologického 
profilu je tvořena na upravovaném svahu do plošin navážkami do mocnosti 1 metru. 
Dle archivních podkladů by se hladina spodní vody měla nacházet v hloubce 4 – 6 
metrů pod terénem i více. Průzkumnými pracemi bylo zjištěno, že voda je silně 
agresivní obsahem SO4 (za agresivní je považováno celé toto horninové prostředí). 
Z hlediska ochrany základové jámy mohou být větším problémem povrchové vody, 
které ze enormních srážek mohou stéci z vyšších částí svahu. Proto je důkladné 
odvodnění svahu nad stavební jámou. Je nutné zřídit ve dně stavební jámy čerpací 
jímku pro jímání těchto vod s dostatečně výkonnými čerpadly. Na základě 
provedených průzkumných prací lze v zájmovém území rozlišit následující vrstvy 
geologického profilu:  
Diplomová práce  
BYTOVÝ DŮM U VOJANKY  
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 
 
113 
Bc.Josef Andres 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
1) navážky, 2) hlína s úlomky, 3) břidlice prachovitá zvětralá, 4) břidlice 
prachovitá navětralá a 5) břidlice prachovitá.  
2. Specifikace materiálu pro zajištění stavební jámy. 
Tabulka 1- Materiál pro zajištění stavební jámy pro objekty SO01 a SO02. 
Činnost jednotka množství 
Vrty pro zápory průměr 250 mm m 1365,0 
Odvoz vyvrtaného materiálu, 
skládkovné m3 95,6 
Dodání ocelových zápor HEB 140 t 46,0 
Osazení ocelových zápor m 1365,0 
Zálivka pat zápor m3 13,0 
Zemní lanové kotvy s inj. kořenem m 1980,0 
Hřebíkování komplet  m2 65,0 
Převázky 2x IPE 330, 360 t 25,0 
Dřevěné pažiny 70x100 mm m2 750,0 
 
Tabulka 2 - Množství výkopku ze stavební jámy. 
Činnost jednotka množství 
Ornice m3 302 
Zemina ze stavební jámy objektu 
SO01 m3 1473 
Zemina ze stavební jámy objektu 
SO02 m3 5691 
Pozn.: Při ukládání zeminy uvažovat index nakypřenosti 1,2. Z hlediska těžitelnosti 
odpovídá zemina 4. třídě těžitelnosti - drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, 
rypadlem. 
2.1. Primární doprava materiálů. 
Ornice i výkopek ze stavebních jam bude odvážen na korbách nákladních 
automobilů na skládku Motol na Praze 5. 
Doprava materiálů pro pažení stavebních jam bude zajištěna nákladními 
automobily. Na staveniště budou v prvé řadě dopraveny ocelové válcované 
profily HEB 140 pro pažení stavební jámy objektu SO01, proto aby mohly být 
průběžně osazovány do vrtů. Až ke konci provádění vrtů můžou být přivezeny 
výdřeva, převázky a další kusový materiál. Následně potom může být stejným 
způsobem navážen materiál pro pažení stavební jámy objektu SO02 
Betonová směs na zálivku pat zápor bude dovážená v auto-domíchávačích o 
objemu 6 m3. 
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2.2. Sekundární doprava materiálů. 
Na celé ploše staveniště proběhne skrývka ornice. Ornice bude snímána pomocí 
rypadla na pásovém podvozku a dopravování dolů směrem k ulici U Vojanky, 
kde bude nakládána rypadlo-nakladačem na korby nákladních automobilů a 
odvážena na skládku Motol na Praze 5. Vzhledem k tvaru stavebního pozemku 
nelze stanovit jasné schéma pojezdů rypadla při skrývce ornice. Způsob, 
rychlost a kvalita skrývky ornice bude záležet na zkušenostech a šikovnosti 
strojníka rypadla. Plánovaná tloušťka snímané vrstvy je 200 mm. Ornice bude 
uložena k dalšímu využití. Deponie ornice nebude z prostorových důvodů na 
staveništi, ale bude uložena na skládce Motol v Praze 5 
Výkopek ze stavební jámy pro objekt SO01 bude vytěžen rypadlem na pásovém 
podvozku a dopraven stejným strojem do nižší části staveniště odkud bude 
rypadlo-nakladačem nakládán na korby nákladních automobilů. Stavební jáma 
objektu SO02 je dostupná nákladními automobily pro odvoz výkopku. 
Veškerý kusový materiál bude přepraven stacionárním jeřábem přímo 
z nákladního automobilu na skládku Z 14 umístěnou mezi hlavními stavebními 
objekty SO01 a SO02. Osazení zápor z profilů HEB 140 bude probíhat rovněž 
pomocí stacionárního jeřábu přímo do vrtu. 
3. Převzetí pracoviště. 
Provádění vrtů pro osazení zápor může začít po přípravě staveniště popsané 
v odstavci 2.1. studie realizace hlavních technologických etap. Tyto činnosti jsou: 
vykácení křovin, zábory, přípojky, retenční nádrž, upravení sklonu prudkého svahu, 
sejmutí ornice na ploše staveniště, provedení kanalizační větve spojující objekty 
SO01, SO02 a především osazení věžového jeřábu, bez kterého není osazení zápor 
do vrtů objektu SO01 možné. 
 
Před zahájením vrtných prací bude geodeticky zaměřena poloha vrtů. 
4. Pracovní podmínky. 
Nadmořská výška se pohybuje od 243 m.n.m. (Balt p.v.). Během výstavby se 
předpokládá trvalý zábor č. I částí pozemku 2036/1  před místem stavby. Rozsah 
záboru bude 17,3 x 4,85 m. Přístup na staveniště bude stávajícími komunikacemi.  
 
Hladina spodní vody by se dle závěrů z IG průzkumu měla nacházet v hloubce cca 
4-6m pod terénem v místě pozemní komunikace v ulici U Vojanky. Staveniště se 
nachází v poměrně prudkém svahu, kde by se mohly vyskytnout problémy s 
povrchovými vodami, které za enormních srážek mohou stéci do stavební jámy 
z vyšších částí svahu a proto je nutné, z hlediska ochrany základové jámy, realizovat 
odvodnění svahu nad stavební jámou rigolem a v nejnižším místě stavební jámy 
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realizovat čerpací jímku, odkud bude voda čerpána výkonnými čerpadly do 
kanalizační šachty. 
 
Zásadní doporučení je neprovádět výkopové práce za deště, bouře námrazy a větru 
dle NV.362/2005Sb.  
5. Personální obsazení. 
Tyto speciální práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a zkušení pracovníci. 
Všichni pracovníci budou proškolení v oblasti BOZP a budou seznámeni 
s technologickými postupy a koordinací celé stavby. Na stavbě budou přítomny tito 
pracovníci: 
 
Strojník rypadla          1x 
Obsluha vrtné soupravy pro provádění vrtů pro zápory    2x 
Kotvení zápor, injektáž        3x 
Strojník jeřábu          1x 
Řidič nákladního automobilu        2x 
Pracovníci pro provádění výdřevy      2x 
Obsluha vrtné soupravy pro provádění zemních kotev    2x 
Řidič rypadlo nakladače        1x 
6. Stroje a pracovní pomůcky. 
Rypadlo-nakladač 
Typ:    CATERPILLAR D6T 
Typ podvozku:    kolový 
Výkon motorů:   73kW 
Objem radlice:   5,6m3 
Provozní hmotnost:  7,5t 
Použití:    Nakládka ornice. 
Vrtná souprava  
Typ:    KLEMM 803 
Typ podvozku:    pásový 
Výkon motorů:   61kW 
Provozní hmotnost :  8,5t 
Použití : Zřízení vrtu Ø 250 mm  pro osazení zápor    
záporových stěn u  objektu SO01 a SO02. 
Vtná soprava 
Typ:    MORATH AK 17 
Zvih lafety:   1700mm 
Délka lafety:   2550mm 
Hmotnost lafety:   68kg 
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Použití : Vrty pro zemní kotvy a hřebíkování. Slouží jako 
nástavba na KOLBELCO. 
Rypadlo mini 
Typ:    KOBELCO SK 45 SR-2  
Max. dosah:   9,37m 
Objem lopaty:   0,46 - 1,19 m3 
Typ podvozku:    pásový 
Provozní hmotnost:  24t 
Použití : Výkopy pro přípojky, terénní úpravy, vrty pro 
zemní kotvy 
Stacionární jeřáb  
Typ:    LIEBHERR 100 LC 
Max. únosnost/my vyložení: 1600kg/50m 
Založení:    betonová patka (z důvodu nedostatku prostoru) 
Použití : Doprava materiálu, bednění, atd. na skládku, 
betonáž. 
Rypadlo 
Typ:    CATERPILLAR  329E  
Max. dosah:   9,37m 
Objem lopaty:   0,46 - 1,19 m3 
Typ podvozku:    pásový 
Provozní hmotnost:  24t 
Použití :    Skrývka ornice, výkopové práce. 
Kalové čerpadlo 
Typ:    HCP BF-01-UF 
Použití :  Čerpání vody při zemních pracích. 
Napájení:    230V 
Tahač s podvalníkem 
Typ:    Mercedes Benz 3351 + Nooteboom MCO-73-04V 
Technikcá nosnost:  50t 
Použití : Doprava stavební mechanizace (rypadlo, vrtná 
souprava) na staveniště. 
Nákladní automobil 
Typ:    Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
Výkon motoru:   300kW 
Max přípustná nosnost:  17,75t 
Objem korby:   10m3 
Použití :    Odvoz ornice, výkopku. 
Injekční čerpadlo s míchačkou 
Typ:    Filamos CM-18 Standard 
Max. výkon:   18 dm3/min 
Max. tlak:    3,5Mpa 
Použití :    Injektáž zemních kotev. 
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Stroj na stříkání betonu 
Typ:    řada SSB 05 
Použití :  pažení stavební jámy SO02 - stříkaní betonu 
Připojenáí na el. síť:  400 V 
Napínací pistole s hyraulickým agregátem 
Typ:    NZ TZUS 150 
Použití :  napínaní  zemních kotev 
Max. napínací síla:  150kN 
Lěšeňové schodiště PERI UP 
Typ:    Site stair 65 
Použití : Zpřístupnění objektu SO01 při výkopových pracích 
na objektu SO02 
Ostatní drobné stroje a nářadí včetně OOPP 
Doprava těžkých mechanizmů na staveniště. 
Vrtná souprava a rypadlo budou na staveniště dopraveny na podvalníku taženém za 
nákladním automobilem. 
7. Technologický postup. 
7.1. Popis prací na zajištění stavební jámy. 
Pro zajištění stavební jámy je z prostorových a ekonomických důvodů navrženo 
záporové pažení. 
 Zajištění stavební jámy objektu SO01 - záporové pažení. 
 
Záporové stěny budou provedeny na severozápadní a na jihovýchodní straně 
objektu SO01.  Záporové pažení je navrženo jako dočasná konstrukce a bude 
provedeno jako jednostranné bednění monolitických stěn suterénu odsazené 
50 mm od vnějšího obrysu stěn objektu SO01. Pažení bude provedeno jako 
kotvené v jedné výškové úrovni trvalými vícepramencovými lanovými 
kotvami s injektovaným kořenem. Zápory jsou zde tvořeny profily HEB 140 
osazovaných do vrtů průměru 250 mm v provedení se skrytými hlavami 
kotev v zapuštěných  převázkách tvořených profily LarsenIIIn. U 
záporových stěn objektu SO01 nebudou kotvy se skrytými hlavami 
v zapuštěných převázkách deaktivovány, zůstanou tak zabudovány po celou 
životnost stavby. Výdřeva bude tloušťky 70 mm, alternativně lze použít 
stříkaný beton vyztužený KARI síťí tl. 100 mm. 
 
 Zajištění stavební jámy objektu SO01 - svahování. 
 
Svahování ve sklonu 1:1,5 bude provedeno na jihozápadní straně objektu. 
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 Zajištění stavební jámy objektu SO02 - záporové pažení. 
 
Záporové pažení je navrženo jako dočasná konstrukce a bude provedeno 
jako jednostranné bednění monolitických stěn suterénu objektu, odsazené 
150mm od vnějšího obrysu stěn. Pažení bude provedeno jako kotvené až 
v pěti výškových úrovních dočasnými vícepramencovými lanovými kotvami 
s injektovaným kořenem. Zápory jsou zde tvořeny profily HEB 140 
osazovaných do vrtů průměru 250 mm v provedení s předsazenými 
převážkami, kdy převázky jsou vždy umístěny cca 1,0 m nad vodorovnou 
nosnou konstrukcí a po jejím provedení a nabytí potřebné pevnosti mohou 
být kotvy deaktivovány a převázky odstraněny. V ojedinělých případech, 
kdy úroveň terénu nedovolí kotvení nad stropem, budou kotvy i zde 
provedeny jako skryté. Výdřeva bude tloušťky 70 mm, alternativně lze 
použít stříkaný beton vyztužený KARI síťítl. 100 mm. 
 
 Zajištění stavební jámy objektu SO02 - hřebíkování. 
 
Dále bude k zajištění výkopu mimo stávající objekty u ulice U Vojanky 
použito technologie hřebíkování. Jedná se o subhorizontální vrty průměru 
110 mm vyplněné cementovou zálivkou s výztuží tvořenou betonářskou 
výztuží průměru 20 mm, které budou v hlavě spřažené vrstvou stříkaného 
betonu vyztuženého KARI síťí 8/150/150. Ve vrstvě stříkaného betonu 
budou provedena odvodňovací oka. 
 
 Zajištění stavební jámy objektu SO02 - podezdění sousedního objektu. 
 
Sousední objekt na parcele 1016/3, který je na hranici pozemku, bude 
podezděn betonovými cihlami na cementovou maltu v tl. 800 mm, podezdění 
bude prováděno po záběrech dle schématu v příloze k tomuto 
technologickému předpisu. 
 
 Vrtné práce objektu SO02 a SO01. 
 
Vrty pro zápory budou prováděny rotační technologií z pracovní úrovně 
HTÚ. Při osazování zápor do vrtů je nutno dbát na jejich půdorysné umístění 
a svislost.  Vrty budou v patě až do úrovně stanovené projektantem zality 
cementovou zálivkou. Pro osazování zápor bude vzhledem k jejich délkám 
nutné použití jeřábu. 
 
Po provedení zápor bude výkop odtěžen na úroveň pracovní plošiny pro 
provedení kotev. Při provádění výkopu na kotevní úroveň budou do přírub 
zápor osazovány pažiny. Ty budou z rubu zasýpány vhodnou zeminou, která 
Diplomová práce  
BYTOVÝ DŮM U VOJANKY  
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 
 
119 
Bc.Josef Andres 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
bude pěchována, a pažiny budou aktivovány klíny proti přírubám zápor. 
Výška těžených (a pažených) záběrů by měla být cca 0,5 m v závislosti na 
stabilitě zeminy.   
 
 Zemní kotvy objektu SO01 a SO02. 
 
Po provedení vrtu pro zemní kotvy se do každého dokončeného, vyčištěného 
a cementovou zálivkou vyplněného vrtu se osadí svazek kotevních lan 
s injektážní trubkou, omanžetovanou v kořenové části. Injektáž kořene bude 
prováděna nejdříve 12 hodin po osazení kotvy. Napnutí kotev bude možné 
nejdříve 10 dnů od dokončení injektáží. Po napnutí kotev bude možno, při 
dodržení výše uvedeného postupu, dotěžit stavební jámu na projektovanou 
úroveň. Kotvy budou provedeny v předepsaných polohách, délkách a 
sklonech dle projektanta. Technologické přestávky pro zrání kotev bude 
využito pro osazení ocelových převázek. Při dalším těžení budou dodržována 
výše uvedená pravidla cyklu: 
těžení – osazování výdřevy – zasýpání – aktivizace pažin – další těžení.  
 
 Dotěžení zeminy na základovou spáru. 
 
Na dně stavební jámy při strojním těžení bude ponechána krycí vrstva tl. cca 
0,50 m, která bude odtěžována jen za pomoci lehkých mechanismů a 
základová spára bude ihned po dotěžení překryta podkladním betonem. 
7.2. Organizace a postup prací na zajištění stavební jámy doplňující odst. 7.1. 
Veškeré práce na zajištění jam stavebních objektu SO01 a SO02 proběhnou 
postupně. Po dokončení pažení a vytěžení stavební jámy objetu SO01 je možné 
pokračovat na objektu SO02. 
 Vrtné práce a osazení zápor objektu SO01. 
 
Stranu pro provádění vrtů lze zvolit libovolně, lze začít buď na 
severozápadní a pak na jihovýchodní straně objektu nebo naopak. Vrty bude 
provádět vrtací souprava KLEMM 803. Vrty budou provedeny s následným 
zalitím jejich pat cementovou zálivkou a osazením zápory. Toto proběhne 
vždy na závěr pracovního dne. Podle počtu vrtů, vyvrtaných za den, bude 
namícháno potřebné množství cementové zálivky ve stejné míchačce, která 
bude použita pro výplň vrtů zemních kotev. Spotřeba cementové zálivky 
vychází na jednu záporu 0,1 m3.  Po osazení zápor budou zápory 
vyklínovány do svislé polohy a následující den je možné zápory zasypat 
zeminou z vrtu. Hloubka vrtu je uvedena ve statické části  realizační 
dokumentace stavby.  
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Jakmile budou dokončeny vrtné práce a osazení zápor na objektu SO01 je 
možné začít s těmito pracemi na objektu SO02. 
 
 Vrtné práce a osazení zápor objektu SO02. 
 
Vrtné práce na objektu SO02 navazují bezprostředně na vrtné práce 
provedené na objektu SO01 úplně stejným postupem, s výjimkou toho, že 
jako poslední stranou, kde se budou provádět zápory, bude strana 
jihozápadní. 
 
 Odtěžení zeminy a vkládání výdřevy na úroveň plošiny pro provedení 
kotev. 
 
Po provedení osazení zápor je možné začít těžit zeminu až na úroveň 
pracovní plošiny pro provedení kotev. Toto vytěžení bude probíhat po 
záběrech vysokých 0,5m. V okamžiku, kdy rypadlo dotěží záběr, je možné 
začít s osazováním výdřevy do přírub zápor. Tento postup je nutné dodržet 
proto, aby nedošlo k nebezpečnému střetu rypadla a pracovníků provádějící 
výdřevu na úzkém pozemku. Po osazení výdřevy proběhne z rubu výdřevy 
jejich zasypání zeminou tak, jak bylo popsáno v odstavci 7.1..  
 
 Provedení kotev, osazení převázek, aktivace kotev. 
 
Když máme vytěženou zeminu na kotevní úroveň, můžeme začít vrtat vrty 
pro osazení zemních kotev. Vrtání bude prováděno rotační technologií 
pomocí vrtné soupravy MORATH AK 17, která  bude připevněna na 
minibagr. Okamžitě po provedení vrtu bude vrt vyplněn cementovou 
zálivkou a osazen svazek kotevních lan s injektážní trubkou, omanžetovanou 
v kořenové části. Následná injektáž bude probíhat nejméně 12 hodin po 
osazení vícepramencové zemní kotvy do cementovou směsí vyplněného vrtu. 
Injektáž bude provedena nízkotlakým injektážním čerpadlem s míchačkou 
napojeným na předem připravenou omanžetovanou injekční trubku 
z tvrzeného PVC. Napnutí kotev je dovoleno nejdříve po 10 dnech od 
dokončení injektáží. Tuto dobu lze využít pro provádění převázek.  
 
Převázky budou dvojího typů. První typ tzv. skrytá převázka bude použita na 
objektu SO01. Tuto zapuštěnou převázku bude tvořit štětovnice LarsenIIIn 
podle detailu na obrázku 1. Na druhý typ tzv. předsazené převázky bude 
použita dvojice U profilů č.140 dle obrázku 2. 
 
 
 
 
Diplomová práce  
BYTOVÝ DŮM U VOJANKY  
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 
 
121 
Bc.Josef Andres 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
Obrázek 1- Řež skrytou převázkou prvního typů. 
 
 
Obrázek 2- Řež předsazenou převázkou druhého typů    
 
 
 
Obrázek 3- Doplňující fotografie k obrázku 2 - předsazená převázka. 
 
 
Po provedení převázek a dodržení technologické přestávky pro zrání kotev 
mohou být kotvy napnuty hydraulickým napínacím zařízením na 
projektantem požadovanou kotevní sílu. 
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Naprosto stejný postup bude použit u obou objektů. Jediná odlišnost od 
provádění zemních kotev je, že u skrytých převázek objektu SO01 nedojde 
po provedení stropní konstrukce k deaktivaci kotev, jako u předsazených 
převázek objektu SO02. 
 
 Hřebíkování. 
 
Hřebíkováním zpevněné stěny stavební jámy objektu SO02 se nacházejí na 
jihozápadní a severovýchodní straně. Od ulice U Vojanky se na jihozápadní 
straně objektu táhne hřebíkováním zpevněná stěna až po sousední stávající 
objekt. Na straně severovýchodní pak od ulice U Vojanky zhruba osm metrů 
do staveniště. Na vrty průměru 110mm bude použit stejný stroj jako pro 
vrtání vrtů pro zemní kotvy. Vrty budou vrtány ve sklonech a hloubkách 
daných realizační dokumentací. Následně potom se osadí pruty oceli 10335 
průměru 20mm a budou injektovány cementovou zálivkou stejným strojem 
jako u zemních kotev. Běžné používané sklony hřebíku jsou 0-30?. Po 
provedení hřebíku se celé plocha spřáhne vrstvou stříkaného betonu 
vyztuženou KARI sítí. Stříkaný beton se provede suchou technologií pomocí 
stroje na stříkání betonu. Tloušťka této vrstvy bude 60 mm. V této mocnosti 
lze nanést beton na stěnu najednou. V této vrstvě betonu je důležité ještě 
před zaschnutím betonu vytvořit odvodňovací oka průměru 50mm. 
 
 Podchycení sousedního objektu. 
 
Sousední objekt, který je na hranici pozemku v části přilehlé ke stěně objektu 
SO02, bude podezděn betonovými cihlami na cementovou maltu v tl. 800 
mm, podezdění bude prováděno po záběrech dle schématu v příloze 
k tomuto technologickému předpisu. 
 
8. Jakost a kvalita. 
Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. 
Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
 
Vstupní kontrola. 
Kontrola projektové dokumentace, kontrola materiálu dle PD – správný typ a počet, 
kontrola správné polohy vytýčení vrtu dle PD,  
 
Mezioperační kontrola. 
Kontrola správné polohy vrtu, kontrola potřebné hloubky vrtu, svislost vrtu, 
kontrola svislosti zápor, zaklínování, kontrola dostatečného zabetonování paty 
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zápory, kontrola odtěžené kubatury zeminy, těsnost osazení výdřevy a její 
dostatečné zasypání zeminou, kontrola výškové polohy první řady kotev a následně  
i ostatních kotevních řad, kontrola správné hloubky vrtu pro zemní kotvy, kontrola 
provedení převázek – správný úhel, materiál, kontrola dodržení technologické pauzy 
pro zrání injektáží v první řadě kotev a následně i ostatních řadách – následně až po 
této technologické přestávce je možné zeminu odtěžit až na další kotevní úroveň. 
 
Výstupní kontrola. 
Kontrola rovnosti záporové stěny, kontrola správné hloubky stavební jámy. 
9. BOZP. 
Základní pravidla BOZP: 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
Zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek na bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  
Zákon 378/2001 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
 
Popis nebezpečí:  
pád z výšky nebo do hloubky. 
Opatření: 
 zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění: 
 na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením; 
 na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m; v tomto konkrétním případě je důležité zabezpečit 
především hranu stavební jámy pro objekt SO02 na jihozápadní a 
severovýchodní straně. 
 ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
 zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
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půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 
posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem 
ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 
vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 
m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m. 
 zajištění proběhne dle přílohy k nařízení vlády 362/2005 Sb. 
 
Popis nebezpečí:  
zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech a stavebních 
jam. 
Opatření: 
 zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn od hloubky 1,30 m (resp. 1,50 m v 
nezastavěném území) pažením nebo svahováním dle projektu a skutečného 
stavu, fyzikálně mechanických vlastností zeminy a místních podmínek; 
 kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu osob do 
nezajištěného výkopu;  
 nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně;  
 nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm) a to ani vykopanou 
zeminou, materiálem ani provozem strojů není-li zřízeno spolehlivé pažení, 
štětová stěna apod.;  
 vyloučení vstupu pracovníků do výkopu s nezajištěnými stěnami (strojně 
hloubenými) při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5 m;  
 správný postup pažení a odstraňování pažení; 
 pažení strmých (kolmých) stěn strojně hloubených výkopů se nemá zásadně 
opozdit o delší dobu. 
 
Popis nebezpečí:  
úraz elektrickým proudem při výkopových pracích. 
Opatření: 
 identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením 
zemních prací; 
 omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů; 
 obnažování potrubí a kabelů provádět ručně se zvýšenou opatrností;  
 obnažené potrubí zajistit proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
 
Popis nebezpečí:  
pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu. 
Opatření: 
 při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu;  
 zajištění nebo odstranění balvanů, zbytků stavebních konstrukcí ve stěnách 
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výkopu. 
 
Popis nebezpečí:  
pád pracovníka při vstupu nebo výstupu do výkopu. (lešeňové schodiště) 
Opatření: 
 k výstupu a sestupu do výkopu používat žebříku, schodiště, rampy apod.,  
 opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou, zarážkou o výšce 
min. 100 mm;  
 lešeňové schodiště používat v souladu s pravidly výrobce; 
  zajistit jeho dostatečné podložení na neúnosném podloží, kde hrozí zapíchnutí 
sloupku s následným zřícením schodiště.  
 
Popis nebezpečí:  
přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku, zasažení pracovníka pracovním 
zařízením stroje, převrácení dozeru při svahování, nakladače přejetí, sražení, osob 
nakladačem. 
Opatření: 
 správná technika jízdy a přizpůsobení rychlosti pojíždějícího stroje stavu a 
povaze terénu (např. neprovádění ostrých otáček na srázných svazích; 
nepojíždění velkou rychlostí se zvednutou radlicí);  
 svahování provádět při jízdě shora dolů (ne napříč svahu);  
 nepřevážení osob na stroji 
 při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v takové poloze, příp. 
mít jej zajištěno tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
viditelnosti v kabině;  
 při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou ,lopatu udržovat nízko nad terénem 
(cca 40 cm), ale dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti nebo 
překážky na pojezdové rovině;  
 dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném 
směru při pohybu a pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu max. 
podélný sklon kolových nakladačů je zpravidla 15 - 30%); 
 při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší rychlost, dodržování zákazu 
jízdy bez zařazené rychlosti;  
 používat zvukové znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili z nebezpečného 
prostoru stroje;  
 při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit nakladač proti nežádoucímu 
pohybu způsobem dle návodu k používání (brzdou, klíny, zařazením rychlosti 
nebo jejich kombinací); 
 používání výstražného majáčku na nakladači při práci na komunikacích za 
silničního provozu,  
 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud 
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tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 
zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
10. Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady. 
Odpady. 
Zákon 185/2001 Sb. - O odpadech a změně některých dalších zákonů. 
Zákon 311/1991 Sb.- O státní správě v odpadovém hospodářství. 
Nařízení vlády 383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady. 
Vyhláška 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.   
Vyhláška 338/1997 Sb. - O podrobnostech s nakládání s odpady. 
Vyhláška 337/1997 Sb. - Katalog odpadů. 
 
Povinnosti původce odpadu: 
Upozornil bych na zařazování odpadů podle katalogu odpadů nebo mít povolení 
k netřídění odpadů. Další povinností je vést jejich množství a způsob ukládání nebo 
jejich další využití (průběžná evidence).  Je důležité uchovat doklady o likvidaci, 
uložení, prodeji nebo dalším využití odpadů. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Nebezpečné 
odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány odděleně a utříděně dle 
jednotlivých druhů.  Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich 
technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 
V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.  
 
Hluk. 
Pro provádění stavby bude používána kvalitní mechanizace v dobrém technickém 
stavu. Při vlastním provádění stavby dodavatel zohlední použití nasazení hlučné 
mechanizace v rámci časového rozvrhu stavby (týká se zejména rozbrušovaček, 
okružních pil, kompresorů). Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny 
v nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Stavební činnost bude probíhat dle předpokladů, navržených opatření a závěrů 
akustické studie a bude probíhat pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. Před 
započetím výstavby bude provedeno oplocení výšky 2 m. 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracujícími se stroji ochrannými 
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pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami. 
Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedený předpis ve výši LAeq,T=50dB + 
korekce 15 dB = 65 dB pro denní dobu 7 – 21 hodin. Zhotovitel musí dohlédnout na 
nepřekračování nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je zhotovitel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce 
ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.) 
 
Emise. 
Stavební činnost způsobuje znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zemní práce, 
doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto práce je nutno provádět co 
nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje 
zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Dále je nutno 
respektovat zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 
 
Vibrace. 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č.272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví 
povinnosti zhotovitele, k zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů 
s vibračními účinky na budovy v blízkém okolí stavby. 
 
Prašnost. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz.  Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 
úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná tato 
opatření: provedení oplocení min. výšky 2m, dostatečné kropení při provádění 
prašných technologií jejich omezení na nezbytně nutnou míru. 
 
11. Literatura, normy, www stránky 
http://technologie.fsv.cvut.cz  
www.topgeo.cz 
www.zakladanistaveb.cz 
www.filamos.cz 
http://www.ita-aites.cz 
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3. Schéma prvku v programu Schöck Isokorb. 
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NÁVRH PRVK PRO P
ERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU U 
BALKÓN 
1. Úvod. 
Vzhledem k velkému množství balkón použitých na bytovém domu jsem se 
rozhodl zpracovat návrh prvku na perušení tepelného mostu.  Jde o prvek Isokorb 
na stavb zvaný „šok“  od nmecké spolenosti Schöck Bauteile. 
 
2. Návrh prvku v programu Schöck Isokorb. 
 
 
Navrženým prvkem je prvek Schöck Izokorb typu K s pesným oznaením K30-
CVCV30-H160. 
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3. Schéma prvku v programu Schöck Isokorb. 
 
 
4. Maximální moment a posouvací síla na konzole. 
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ZÁVR 
 
V diplomové práci zamené na pípravu realizace stavby a také na samotnou 
realizaci bytového domu U Vojanky jsem se snažil co nejvíce využít nabyté vdomosti 
z odborné praxe a  pedchozího studia tak, aby se tato závrená, školní práce co nejvíce 
podoba realit provádní obdobných staveb. 
Doufám, že se mi tato školní práce povedla, i když sám vím, že v nkterých 
jejích ástech si nejsem stoprocentn jistý. Pesto však vím, že povede k píjemnému 
ukonení studia na stavební fakult.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ 
 
Ke kapitole B.3: 
 
http://www.peri.cz 
Technický list a montážní návod firmy PERI - systémové bednní  TRIO   na základ 
kterých byl technologický postup sestaven. 
 
Ke kapitole B.4: 
 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  (z toho to zdroje byly zjištny informace o 
parcelách) 
http://toitoi.cz/   (z tohoto zdroje byly staženy obrázky 1, 2 a 7) 
Obrázky byly staženy 24.11.2012. 
http://www.bruna-elektro.cz/  (z toho to zdroje byly staženy obrázky 3 a 4) 
Obrázky byly staženy 24.11.2012. 
http://www.novesluzby.cz/ (z toho to zdroje byl stažen obrázek 5) 
Obrázky byly staženy 24.11.2012. 
http://www.ab-cont.cz (z toho to zdroje byly staženy obrázky 6 a 7) 
Obrázky byly staženy 24.11.2012. 
http://www.baumit.cz/ (z tohoto zdroje byl stažen použit informaní 
prospekt Baumit-omítkové systémy) 
Informaní prospekt byl stažen 25.11.2012. 
http://www.spspraha.com/ (z toho to zdroje byly zjištny informace hlídání 
majetku) 
http://www.e-bozp.cz/ (z toho to zdroje použity dokumenty BOZP) 
 
Ke kapitole B.5: 
 
http://www.p-z.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 1, 2 a 7) 
Obrázky byly staženy 3.12.2012. 
http://www.klemm-bohrtechnik.de (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 3) 
Obrázek byl stažen 3.12.2012. 
http://www.autojerabymalina.cz/ (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 4 a technický 
list autojeábu ze kterého byl vy
ata tabulka 2) 
Obrázek a technický list byly staženy 3.12.2012. 
http://www.schwing.cz  (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 5 a 11) 
Obrázky byly staženy 24.11.2012 
http://kranimex.cz (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 6 a technický 
list jeábu na základ která byl vytvoen obrázek 
28 a navržen jeáb) 
Obrázek a technický list byly staženy 3.12.2012. 
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http://www.strojcentrum.cz  (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 8 a 9) 
Obrázky byly staženy 4.12.2012. 
http://www.filamos.cz/  (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 10 a 20) 
Obrázky byly staženy 4.12.2012. 
http://pripojna-vozidla.tiptrucker.cz (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 12) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.tatra.cz/   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 13) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.avia.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 14) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.norwit.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 15) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.badie-na-beton.cz (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 16) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.peri.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 17) 
Obrázky byly staženy 8.10.2012 
http://www.bruna-elektro.cz/  (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 18 a19) 
Obrázky byly staženy 12.12.2012. 
http://old.tzus.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 21 a 22) 
Obrázky byly staženy 12.12.2012. 
http://www.pumpa.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 23) 
Obrázek byl stažen 12.11.2012. 
http://www.baumit.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 24, 25 a 26) 
Obrázky byly staženy 12.12.2012 
http://www.svarecky-eshop.cz (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 27) 
Obrázky byly staženy 12.12.2012 
 
Ke kapitole B.6: 
 
Technický list a montážní návod firmy PERI - systémové bednní  Multiflex   na 
základ kterých byl technologický pedpis sestaven. 
http://www.peri.cz (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 3,) 
Obrázek byl stažen 9.11.2012. 
http://www.e-voda.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 4) 
 
	SN EN 206-1 (732403)  
	SN EN 13670, 	SN EN 206-1  (z tohoto zdroje byla použita tabulka 5, 6, 7, 8, 9, 
10 a 11 ) 
DO	KAL, K., Studijní opora kombinovaného studia BW51 - modul 04 - Betonové a 
železobetonové konstrukce - technologie provádní, ÚAIÚ, Brno, 2005 
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DO	KAL, K., Studijní opora kombinovaného studia BW01 - modul 04 - Technologie 
provádní betonových a železobetonových konstrukcí, ÚAIÚ, Brno, 2005 
DO	KAL, K., Technologie staveb I, M04 Technologie provádní betonových a 
železobetonových konstrukcí, VUT Brno, Brno, 2005 
 
 
 
Ke kapitole B.7: 
 
DO	KAL, K., Management kvality staveb studijní opora, Brno 2005. 
 
Podklady získané v prbhu studia. 
 
Ke kapitole B.8: 
 
http://technologie.fsv.cvut.cz  (informace o speciálním zakládání pro 
vypracování  TP) 
(z tohoto zdroje byl stažen obrázek 2) 
Obrázek byl stažen 6.9.2012 
www.topgeo.cz    (informace pro výbr stroj pro injektážní 
práce) 
www.zakladanistaveb.cz   (z tohoto zdroje byl stažen obrázek 3) 
Obrázek byl stažen 6.9.2012. 
www.filamos.cz    (informace pro výbr stroj pro injektážní 
práce) 
http://www.ita-aites.cz   (pednášky od Doc.Ing.Jan Masopust, CSc) 
 
BF03 - M01 - Zakládáni staveb -JAN MASOPUST, VRA GLISNÍKOVÁ 
	SN 73 1000 (EC7) - Navrhování geotechnických konstrukcí 
	SN EN 1536 (731031) -Provádní speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
  
 
Ke kapitole B.9: 
 
http://www.schoeck-wittek.cz/  (z tohoto zdroje byl k výpotu použit 
program Schöck Izocorb) 
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SEZNAM ZKRATEK 
TS - technik stavby 
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
G - geodet 
PD - projektová dokumentace 
TDO - technický dozor objednatele 
TP - technologický pedpis 
SD - stavební deník 
KZP - kontrolní a zkušební plán 
NP - nadzemní podlaží 
PP - podzemní podlaží 
NV - naízení vlády 
S - maximální souasný zdánlivý píkon  
K - koeficient ztrát naptí v síti  
1 - prmrný souinitel náronosti elektromotor  
2 - prmrný souinitel náronosti venkovního osvtlení  
3 - prmrný souinitel náronosti vnitního osvtlení  
cos  - prmrný úiník spotebi  
P1 - souet štítkových výkon elektromotor  
P2 - souet výkon venkovního osvtlení  
P3 - souet výkon vnitního osvtlení a topidel  
kVA - kilovolampera 
Rbd - odbedovací pevnost betonu v tlaku za „ d „ dn tvrdnutí za normových  
Podmínek stanovená na 70% z Rb28d 
Rb28d - pevnost betonu v tlaku za 28 dn tvrdnutí za normových podmínek    
d - poet dn tvrdnutí 
 
